Администрация Октябрьского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

« 26 » ноября 2020 г № 918-од

пгт. Октябрьское

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, иных процедур оценки качества образования на территории Октябрьского района в 2020 - 2021 учебном году

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.09.2020 № 10-П-1428 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и иных процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2020-2021 учебном году», в целях обеспечения организованных мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и иных процедур оценки качества образования на территории Октябрьского района в 2020-2021 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, и иных процедур оценки качества образования на территории Октябрьского района в 2020-2021 учебном году (далее – Дорожная карта) (приложение).

2. Заместителю начальника Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района (Габдулисманова С.Н.), специалисту-эксперту отдела общего образования Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района (Васильева И.Б.), директору муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Октябрьского района» (Пожарницкая Н.А.), заместителю директора по информационно-аналитической работе муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Октябрьского района» (Галеев Т.Р.),заместителю директора по организационно-методической работе муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Октябрьского района» (Попова Н.С.), начальнику отдела маркетинга муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Октябрьского района» (Галеева С.В.), методисту муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Октябрьского района» (Сыч Н.А.) обеспечить исполнение Дорожной карты в части касающейся.

3. Руководителям муниципальных казенных общеобразовательных учреждений обеспечить:

3.1. Выполнение Дорожной карты в части касающейся.

3.2. Утверждение институционного плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, и иных процедур оценки качества образования в 2020-2021 учебном году.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района С.Н. Габдулисманову.

Заместитель главы Октябрьского района
по социальным вопросам, начальник
Управления образования Т.Б. Киселева

С приказом ознакомлены:

Габдулисманова С.Н.

Васильева И.Б.

Пожарницкая Н.А.

Попова Н.С.

Галеева С.В.

Галеев Т.Р.

Сыч Н.А.

Исполнитель:
Методист МКУ «ЦРО Октябрьского района»
Сыч Наталия Александровна,
8(34678) 28114
SychNA@oktcro.ru

Приложение к приказу
Управления образования и молодежной политики
администрации Октябрьского района
от 26.11.2020 № 918 -од

План мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Октябрьского района в 2020-2021 учебном году (Дорожная карта)

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий	
			муниципальный уровень (МО)	институционный уровень (ОО)
1. Анализ по результатам участия, подготовка и проведение ГИА-9 и ГИА-11, итогового собеседования, итогового сочинения (изложения) ***Инвариантная часть***				
1.1.	Рассмотрение (обсуждение) вопросов, в том числе на августовском совещании педагогических работников: о результатах ГИА-9, ГИА-11 2020-2021 года, о результатах ГИА-9 2021 года, включая: - статистику основных результатов участников ОГЭ, ЕГЭ; - статистико-аналитический отчет о результатах ЕГЭ, предоставляемый в ФГБНУ «ФИПИ»; - критерии оценки эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного периода ЕГЭ; - анализ экзаменационных работ участников ЕГЭ, отнесенных к категориям «зон риска». Обсуждение «дорожной карты» по вопросам подготовки и проведения ГИА-11, ГИА-9 в 2021-2022 учебном году.	август 2021 года	**Габдулисманова С.Н.,** **Сыч Н.А.:** проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году на муниципальном уровне	проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году на уровне общеобразовательной организации (далее – ОО)
1.2.	Участие в оперативных совещаниях с представителями Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году (в том числе в формате видеоконференцсвязи)	март, май, июнь, июль, август 2021 года	**Габдулисманова С.Н.,** **Сыч Н.А.:** подготовка анализа и обсуждение результатов по вопросам технологичности проведения экзаменов и организационно-технологической готовности пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11, принятие	подготовка анализа и обсуждение результатов по вопросам технологичности проведения экзаменов и организационно-технологической готовности ППЭ по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11, принятие управленческих решений на уровне ОО

			управленческих решений	
1.3.	Мероприятия по заключения соглашения о сотрудничестве между Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры при проведении ГИА-9 и ГИА-11	февраль-март 2021 года	Подготовка соглашения, его заключение	-
1.4.	Использование аналитических отчетов о работе региональных предметных комиссий ХМАО-Югры по учебным предметам ЕГЭ, предоставляемых в ФГБНУ «ФИПИ»	август 2021 года	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** использование аналитических отчетов о работе региональных предметных комиссий в работе муниципальных методических объединений	использование аналитических отчетов о работе региональных предметных комиссий в работе педагогов ОО, в том числе для формирования плана подготовки выпускников к ГИА
1.5.	Использование статистическо-аналитических отчетов о работе конфликтной комиссии ХМАО-Югры (далее - КК) (досрочный, основной, дополнительный периоды ГИА), с учетом статистики заседаний КК за последние три года	сентябрь – октябрь 2021 года	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** использование справки по результатам работы пункта рассмотрения апелляций (далее – ПРА) по вопросам организационно-технического, технологического сопровождения заседаний КК (оформление и подача заявлений на рассмотрение апелляций), взаимодействие секретарей КК и муниципальных координаторов, курирующих вопросы организации и проведения ГИА	использование справки по результатам работы пункта рассмотрения апелляций (далее – ПРА) по вопросам организационно-технического, технологического сопровождения заседаний КК (оформление и подача заявлений на рассмотрение апелляций)
1.6.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 2020 года на: Координационном совете по обеспечению и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории ХМАО-Югры в 2020 году (далее - Совет); Региональной конференции по вопросам совершенствования региональной системы оценки качества образования (далее – Конференция), совещаниях муниципального уровня	октябрь – ноябрь 2020 года, 2021 года	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** исполнение решений Совета по итогам проведения ГИА 2019-2020 учебного года, формирование предложений в проект управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2021 году	исполнение решений Совета по итогам ГИА 2019 – 2020 года, формирование предложений в проект управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2021 году на уровне ОО, в части касающейся организационно-технического, технологического обеспечения и проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ

1.7.	Использование сборника «Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-9 за 2020 – 2021 учебный год»	август 2021 года	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том числе по ОО, имеющим по итогам ГИА стабильно низкие образовательные результаты	использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования на уровне ОО, в том числе ОО, имеющих по результатам ГИА стабильно низкие образовательные результаты
1.8.	Использование сборника «Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-11 за 2020 – 2021 учебный год»	август 2021 года	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том числе по ОО, имеющим по итогам ГИА стабильно низкие образовательные результаты	использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования на уровне ОО, в том числе ОО, имеющих по результатам ГИА стабильно низкие образовательные результаты
1.9.	Использование статистико-аналитического отчета по результатам ЕГЭ в ХМАО – Югре за 2021 год	август 2021 года	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** использование статистико-аналитической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне муниципального образования (далее – МО) для принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты	использование статистико-аналитической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне ОО принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты, реализация мер, мероприятий, направленных на повышение качества образования, в том числе при формировании заказа на повышении квалификации учителей-предметников и для корректировки учебных планов и образовательных программ
1.10.	Использование статистико-аналитического отчета	август 2021	**Сыч Н.А.:**	использование статистико-

	по результатам ОГЭ в ХМАО – Югре за 2021 год		использование статистико-аналитической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне МО, принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты	аналитической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне ОО, принятие управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты, принятие мер. Проведение мероприятий, направленных на повышение качества образования, в том числе при формировании заказа на повышение квалификации
1.11.	Использование содержательного анализа по результатам итогового сочинения (изложения) (февраль, май, декабрь)	март, июнь, декабрь 2021 года	**Габдулисманова С.Н.,** **Сыч Н.А.:** использование содержательного анализа результатов итогового сочинения (изложения) для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества преподавания в ОО учебных дисциплин русский язык и литература по уровням: основного общего и среднего общего образования	использование содержательного анализа результатов итогового сочинения (изложения) методическими службами, администрацией ОО для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества преподавания в ОО русского языка и литературы по уровням: основного общего и среднего общего образования, в том числе при формировании заказа на повышении квалификации учителей русского языка и литературы, для корректировки учебных планов и образовательных программ ОО
1.12.	Мониторинг качества подготовки обучающихся по учебному предмету «русский язык» по результатам итогового собеседования обучающихся 9-х классов	май 2021 года	**Сыч Н.А.:** анализ качества подготовки обучающихся	анализ качества подготовки обучающихся
2. Реализация мер по повышению качества образовательных результатов и образовательной деятельности. Объективность оценки образовательных результатов				
2.1.	Разработка мероприятий реализации системы сопровождения выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании, среднем	октябрь 2020 год	**Габдулисманова С.Н.,** **Сыч Н.А.:** разработка мер и обеспечение	реализация мероприятий, сопровождение выпускников, не получивших аттестат об основном

	общем образовании, а также комплекса мер по подготовке выпускников к прохождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020-2021 учебном году на территории ХМАО - Югры (далее — система сопровождения, комплекс мер)		мероприятий для реализации системы сопровождения, комплекса мер, в части касающейся МО	общем образовании, среднем общем образовании
2.2.	Организация общественно-профессионального обсуждения вопросов по повышению качества преподавания УМО в системе общего образования ХМАО – Югры	в соответствии с планом заседаний регионального УМО на 2021 год	**Попова Н.С.,** **муниципальные УМО:** создание условий для внедрения механизмов повышения качества преподавания учебных предметов, принятие управленческих решений на основе рекомендаций регионального УМО на муниципальном уровне	апробация и внедрение механизмов повышения качества преподавания учебных предметов на уровне ОО, выполнение рекомендаций регионального УМО
2.3.	Организация функционирования информационно-методических ресурсов УМО и иных педагогических сообществ в системе общего образования ХМАО-Югры на муниципальном и институциональном уровнях	2020-2021 учебный год	**Попова Н.С.,** **муниципальные УМО:** организация участия педагогического сообщества ХМАО – Югры в обсуждении актуальных вопросов посредством информационного ресурса регионального УМО, в целях обеспечения условий профессионального общения и обмена педагогическим опытом, в том числе муниципальных педагогических сообществ	обеспечение условий деятельности школьных методических объединений и функционирования информационного ресурса профессионального общения и обмена педагогическим опытом на уровне ОО
2.4.	Методическое обеспечение реализации проекта поддержки школ с низкими образовательными результатами	декабрь 2020 года январь-декабрь 2021 года	**Попова Н.С.,** **муниципальные УМО:** обеспечение условий реализации проекта в части касающейся	обеспечение условий реализации проекта, участие в проекте ОО в части касающейся
2.5.	Организационно-техническое, технологическое сопровождение мониторинга «Зоны риска ЕГЭ» по результатам проведения ЕГЭ в 2021 году	июль-август 2021 года	**Габдулисманова С.Н.:** предоставление сведений об участниках ГИА (при необходимости, по запросу), отнесенных к категориям «зон риска ЕГЭ», анализ информации, организация разработки планов мероприятий, направленных на совершенствование организации проведения ЕГЭ, в том числе в части исключения отнесения участников ГИА к категориям «зон риска ЕГЭ» на уровне МО	предоставление сведений об участниках ЕГЭ, отнесенных к категориям «зон риска», анализ информации, реализация планов мероприятий, направленных на совершенствование организации проведения ЕГЭ в том числе в части исключения отнесения участников ГИА к категориям «зон риска» на уровне ОО

2.6.	Мониторинг результативности программ повышения качества образования школ с низкими результатами обучения	январь-декабрь 2021 года	**Пожарницкая Н.А.:** предоставление сведений о программах повышения качества образовательных организаций в части касающейся	предоставление сведений о программах повышения качества образовательных организаций и полученных результатах
2.7.	Совершенствование и развитие системы общественно - профессиональной экспертизы авторских педагогических разработок педагогов ОО ХМАО - Югры, включая ведение открытой информационной базы передового педагогического опыта, прошедшего общественно-профессиональную экспертизу	сентябрь-декабрь 2020, 2021 год	**Пожарницкая Н.А.:** участие в реализации комплекса мер, направленных на развитие системы общественно-профессиональной экспертизы в образовании ХМАО – Югры на уровне МО	организация участия педагогических работников в общественно-профессиональной экспертизе в системе образования ХМАО – Югры
2.8.	Идентификация образовательных организаций с целью выявления школ, имеющих стабильно низкие и стабильно высокие результаты обучения	август-сентябрь 2021	**Пожарницкая Н.А.:** проведение анализа качества образовательных результатов обучения ОО на уровне МО с ОО, имеющих низкие и высокие образовательные результаты на территории МОУО, принятие управленческих решений	проведение анализа качества образовательных результатов обучения в ОО, имеющих низкие и высокие образовательные результаты на территории МО, принятие управленческих решений
2.9.	Самодиагностика школ, имеющих необъективные результаты ВПР	январь-сентябрь 2021	**Пожарницкая Н.А.:** выработка и принятие управленческих решений на уровне МО по результатам самодиагностики ОО, имеющих необъективные образовательные результаты ВПР	участие в самодиагностике ОО, имеющих необъективные результаты ВПР, применение рекомендаций по итогам совещания руководителей МО, ОО
2.10.	Конкурс «Лучшие педагогические практики муниципальной системы образования»	август-сентябрь 2021	**Попова Н.С.:** муниципальный отбор к проведению регионального конкурса, объективность отбора эффективных моделей системы оценки качества образования (до августа 2021)	формирование заявки, участие в муниципальном отборе, представление педагогических практик ОО
2.11.	Методический семинар для общеобразовательных организаций, имеющих необъективные результаты ВПР	февраль 2021 года	**Пожарницкая Н.А., Попова Н.С.:** использование материалов по результатам анализа ситуации по вопросам объективности образовательных результатов в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО и на уровне МОУО,	анализ ситуации по вопросу оценки и объективности образовательных результатов обучающихся в ОО

			принятия управленческих решений по повышению качества образования в ОО, имеющих необъективные результаты ВПР	
2.12.	Семинар для образовательных организаций со стабильно низкими и стабильно высокими образовательными результатами	ноябрь 2021 года	**Пожарницкая Н.А.:** использование динамики образовательных результатов обучающихся ОО для принятия управленческих решений по повышению качества образования в МО	реализация образовательной программы ОО, корректировка учебных планов, УМК
2.13.	Использование содержательного анализа по результатам итогового собеседования как допуска к ГИА-9	февраль, март, май 2021 года	**Сыч Н.А.:** использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне МО; принятие управленческих решений по повышению качества образования в ОО	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО, УМК на уровне ОО; принятие управленческих решений по повышению качества образования в ОО
2.14.	Проведение ВПР, НИКО, РДР, в соответствии с графиком проведения международных, федеральных и региональных оценочных процедур в ОО, реализующих образовательные программы общего образования на территории ХМАО – Югры	по отдельному плану Рособрнадзора, графику утвержденному приказом Департамента	**Попова Н.С.:** обеспечение участия ОО в оценочных процедурах в соответствии с графиком их проведения, принятие управленческих решений, направленных на повышение качества образования, по результатам оценочных процедур	участие ОО в оценочных процедурах в соответствии с графиком их проведения, принятие управленческих решений, направленных на повышение качества образования, по результатам оценочных процедур
2.15.	Межрегиональная конференция по вопросам развития системы оценки качества образования	август – ноябрь 2020 года	**Пожарницкая Н.А.:** участие в работе межрегиональной конференции, представление опыта работы	участие в работе межрегиональной конференции, представление опыта работы
2.16.	Применение методических рекомендаций по внедрению в образовательную деятельность ОО, расположенных на территории автономного округа, принципов обучения написанного связанного (развернутого) текста для учителей ОО разных предметных областей (история, обществознание, биология, география, иностранные языки)	в течение 2020-2021 учебного года	**Габдулисманова С.Н., Попова Н.С.:** контроль за применением методических рекомендаций по внедрению в образовательную деятельность ОО, расположенных на территории автономного округа, принципов обучения, написанного связанного (развернутого) текста для учителей ОО разных предметных областей	внедрение в образовательную деятельность ОО, расположенных на территории автономного округа, принципов обучения написанного связанного (развернутого) текста для учителей ОО разных предметных областей
2.17.	Разработка учебно-методического пособия по родным языкам, литературе и культуре коренных	февраль-май 2021		использование (применение) методических рекомендаций

	малочисленных народов Севера			учителями родного языка и литературы
2.18.	Проведение мониторинга УМК, используемых в образовательных организациях при подготовке обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (учебные предметы ГИА) (далее – мониторинг УМК ГИА)	март-апрель 2021	**Габдулисманова С.Н.,** **Пожарницкая Н.А.,** **Попова Н.С.,** **Сыч Н.А.:** контроль за использованием УМК в ОО, включённых в федеральный перечень и рекомендованных или допущенных к использованию Минпросвещения России	предоставление информации. Использование отчета в работе ОО, при составлении образовательных программ
2.19.	Мониторинг эффективности проведения ГИА, согласно установленным критериям, в том числе качества подготовки обучающихся с учетом введения новых показателей оценки качества образования, включая федеральные требования	в период проведения досрочного, основного и дополнительного ГИА 2021	**Габдулисманова С.Н.,** **Сыч Н.А.:** ведение муниципального мониторинга	ведение мониторинга ОО/ППЭ
2.20.	Мониторинг готовности ОО ХМАО – Югры к проведению ОГЭ по учебному предмету «химия» по модели, предусматривающей проведение реального эксперимента	февраль 2021	**Сыч Н.А.:** контроль за предоставлением сведений ОО для регионального мониторинга. Обеспечение выполнения рекомендаций по результатам мониторинга	участие в мониторинге готовности ОО ХМАО – Югры к проведению ОГЭ по учебному предмету «химия» по модели, предусматривающей проведение реального эксперимента. Выполнение рекомендаций по результатам мониторинга
2.21.	Мониторинг по реализации комплекса мер («дорожной карты») по повышению качества образования и качества условий проживания детей в общеобразовательных организациях, имеющих интернат, расположенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.	апрель-сентябрь 2021	**Пожарницкая Н.А.,** **Манакова Е.В.:** предоставление сведений применение рекомендаций, указанных в аналитической справке по повышению качества образования и качества условий проживания детей в общеобразовательных организациях, имеющих интернат, расположенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	предоставление сведений, применение рекомендаций, указанных в аналитические справки по повышению качества образования и качества условий проживания детей в общеобразовательных организациях, имеющих интернат, расположенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
2.22.	Проведение курсов повышения квалификации по теме «Современные подходы к повышению качества деятельности общеобразовательной	по графику ИРО	**Галеева С.В.** организация участия слушателей от МО в курсах повышения квалификации по теме	участие педагогических работников ОО, работающих в ОО

	организации с низкими образовательными результатами».		«Современные подходы к повышению качества деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами»	
2.23.	Проведение курсов повышения квалификации по темам «Обучение детей мигрантов русскому языку как неродному в общеобразовательной организации».	по графику ИРО	**Галеева С.В.** организация участия слушателей от МО в курсах повышения квалификации по теме «Обучение детей мигрантов русскому языку как неродному в общеобразовательной организации»	участие педагогических работников ОО, работающих в ОО с детьми мигрантами
2.24.	Проведение курсов повышения квалификации по теме «Учет результатов ГИА в повышении качества преподавания предметов основного общего и среднего общего образования (по 13 учебным предметам)».	по графику ИРО	**Галеева С.В.** организация участия слушателей от МО в курсах повышения квалификации по теме «Учет результатов ГИА в повышении качества преподавания предметов основного общего и среднего общего образования (по 13 учебным предметам)»	участие педагогических работников ОО
2.25.	Проведение курсов повышения квалификации по теме «Совершенствование методики преподавания родного (хантыйского, мансийского, ненецкого) языка и литературы коренных малочисленных народов Севера в условиях реализации ФГОС».	по графику ИРО	**Галеева С.В.** организация участия слушателей от МО в курсах повышения квалификации по теме «Совершенствование методики преподавания родного (хантыйского, мансийского, ненецкого) языка и литературы коренных малочисленных народов Севера в условиях реализации ФГОС»	участие педагогических работников ОО (преподавателей родного (хантыйского, мансийского, ненецкого) языка и литературы коренных и малочисленных народов Севера
2.26.	Проведение курсов повышения квалификации по теме «Реализация Комплексной программы по развитию личностного потенциала в образовательных организациях».	по графику ИРО	**Галеева С.В.** организация участия слушателей от МО в курсах повышения квалификации по теме «Реализация Комплексной программы по развитию личностного потенциала в образовательных организациях»	участие педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации
3. Правовое и инструктивно-методическое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 и иных процедур оценки качества образования				
3.1.	Оформление правовых актов (приказов) по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 в ХМАО – Югре в 2020 – 2021 учебном году.	согласно циклограмме оформлению приказов на 2020 – 2021 учебный год	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** разработка и утверждение правовых актов МО, включая назначение ответственных лиц, возложение персональной	обеспечение исполнения приказов Департамента, ИРО, МО по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА- 11 в 2020 - 2021 учебном году, включая проведение в ОО итогового

			ответственности на лиц, курирующих вопросы организации проведения ГИА-9, ГИА-11, иных оценочных процедур в 2021 году, с учетом организации и проведения в ОО итогового сочинения (изложения) в качестве допуска к ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку в качестве допуска к ГИА-9	сочинения (изложения) в качестве допуска к ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку в качестве допуска к ГИА-9; разработка и утверждение правовых актов ОО по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, в соответствии с правовыми актами Департамента, ИРО, МО
3.2.	Внесение изменений в инструктивно-методические документы для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, РЦОИ в 2021 году, 2020-2021 учебном году	октябрь 2020 года - май 2021 года	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** организация и обеспечение исполнения, осуществление контроля за исполнением специалистами, привлекаемыми к организации проведения ГИА-9, ГИА-11 инструктивно-методических документов регионального уровня в ППЭ в период проведения ГИА в 2021 году	исполнение инструкций, иных инструктивно - методических документов лицами, привлекаемыми к организации проведения ГИА в ППЭ, в 2021 году
3.3.	Анализ реализации мероприятий «Дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, и иных процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в декабре 2020 года, 2021 года.	декабрь 2020, ежеквартально в 2021 году	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** предоставление информации о реализации мероприятий «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и иных процедур оценки качества образования в МО	предоставление информации о реализации мероприятий «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и иных процедур оценки качества образования в ОО
3.4.	Разработка порядка (регламента) по организации и проведению видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	январь-февраль 2021	**Сыч Н.А.:** контроль за порядком организации и проведения видеонаблюдения в ППЭ ГВЭ, ОГЭ, согласование на региональном уровне ответственных лиц, за подготовку и организацию видеонаблюдения в ППЭ ОГЭ, ГВЭ	обучение лиц, привлекаемых в ППЭ ОГЭ, ГВЭ по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ
3.5.	Внесение изменений в нормативные правовые акты, иные правовые акты в целях совершенствования (приведения в соответствие) с	август 2020 - май 2021	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** внесение изменений в правовые акты	внесение изменений в правовые акты ОО в соответствии с федеральным и региональным законодательством в

	действующим законодательством Российской Федерации, ХМАО – Югры в области образования.		муниципального уровня в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области образования, приказами Департамента, ИРО	области образования, приказами Департамента, ИРО, МО
3.6.	Методическое сопровождение образовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году по учебному предмету «Химия» с реальным экспериментом	февраль-март 2021	**Сыч Н.А.:** обеспечение контроля за подготовкой ОО (ППЭ) к ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2021 году по учебному предмету «Химия» с реальным экспериментом	подготовка ОО (ППЭ) к ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2021 году по учебному предмету «Химия» с реальным экспериментом
3.7.	Методическое сопровождение образовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по учебным предметам «Информатика и ИКТ», «Физика», «Иностранный язык»	февраль-март 2021	**Сыч Н.А.:** обеспечение контроля за подготовкой ОО (ППЭ) к ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2021 году по учебным предметам «Информатика и ИКТ», «Физика», «Иностранный язык»	подготовка ОО (ППЭ) к ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2021 году по учебным предметам «Информатика и ИКТ», «Физика», «Иностранный язык»
3.8.	Методическое сопровождение образовательных организаций по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме.	февраль 2021	**Габдулисманова С.Н.:** обеспечение контроля за подготовкой ОО (ППЭ) к ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме	подготовка ОО (ППЭ) к ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме
3.9.	Мониторинг технической готовности ОО/ППЭ к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме в 2021 году.	август 2020	**Габдулисманова С.Н.:** контроль за технической подготовкой и оснащенностью ОО/ППЭ к КЕГЭ в 2021 году в ОО/МО	Техническая подготовка и оснащенность ОО/ППЭ к КЕГЭ в 2021 году
4. Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11, в том числе по иным оценочным процедурам				
4.1.	Реализация средств субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований ХМАО - Югры отдельных государственных полномочий в области	сентябрь-декабрь 2020 года, январь-декабрь 2021 года	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** планирование расходов в соответствии с правовыми актами ХМАО – Югры; ежемесячное предоставление отчетов по реализации переданных финансовых	планирование расходов и реализация средств в соответствии с правовыми актами ХМАО – Югры, предусмотренных на проведение ГИА в части компенсации расходов работникам ППЭ; ежемесячное

	образования в рамках субсидии, предоставляемой образовательной организации на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).		средств в отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента, в соответствии с установленной периодичностью	предоставление отчетов по реализации переданных финансовых средств в МО
4.2.	Обеспечение проведения мероприятий по заключению государственных и муниципальных контрактов, договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оформление документов на педагогических работников, участвующих в выполнении государственных обязанностей, связанных с проведением ГИА-9 и ГИА-11, в том числе организацией и проведением апробаций для проведения ГИА-9 и ГИА-11, с использованием внедряемых технологий.	сентябрь-декабрь 2020 год, январь-август 2021 год	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** организация выплаты компенсации, расходов, связанных с выполнением государственных обязанностей за пределами населенного пункта, являющегося местом проживания лицам, привлекаемым к организации проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, а также участвующим в РЦОИ, в проверке экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11	обеспечение выплаты компенсации, расходов, связанных с выполнением государственных обязанностей за пределами населенного пункта, являющегося местом проживания лицам, привлекаемым к организации проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, а также участвующим в РЦОИ, в проверке экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11
5. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9, ГИА-11				
5.1.	Организационно-техническое сопровождение обучающих мероприятий ФГБНУ «ФИПИ» (обучение экспертов по программам ФГБНУ «ФИПИ», для экспертов РПК в 2021 году, организационно- техническое сопровождение вебинаров ФГБНУ «ФИПИ» для экспертов РПК.	сентябрь-декабрь 2020 года, январь-декабрь 2021 года	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** создание условий для участия педагогов ОО, направление заявок на обучение в адрес ИРО на участие	обеспечение участия педагогов и руководителей ОО, формирование заявок на обучение для направления в адрес МО на участие
5.2.	Проведение курсов повышения квалификации по теме «Обучение экспертов по проверке итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку»	по графику курсовых мероприятий ИРО	**Галеева С.В.** организация участия слушателей от МО в курсах повышения квалификации по теме «Обучение экспертов по проверке итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку»	участие в курсах повышения квалификации учителей русского языка и литературы (для проведения оценивания итогового сочинения (изложения) и устной части в форме итогового собеседования по русскому языку)
5.3.	Проведение курсов повышения квалификации по теме «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по программам среднего общего образования»	по графику курсовых мероприятий ИРО	**Габдулисманова С.Н.:** контроль за прохождением обучения на региональном уровне экспертами, кандидатами в эксперты для оценивания развернутых ответов участников ГИА-11	направление списочных составов для обучения, контроль на уровне ОО
5.4.	Проведение курсов повышения квалификации по теме «Подготовка экспертов региональных	по графику курсовых	**Сыч Н.А.:** контроль за прохождением обучения на	направление списочных составов для обучения, контроль на уровне ОО

	предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по программам основного общего образования»	мероприятий ИРО	региональном уровне экспертами, кандидатами в эксперты для оценивания развернутых ответов участников ГИА-9	
5.5.	Проведение курсов повышения квалификации по теме «Подготовка членов ГЭК при проведении ГИА-11»	по графику курсовых мероприятий ИРО	**Габдулисманова С.Н.:** контроль за прохождением обучения на региональном уровне	направление списочных составов для обучения, контроль на уровне ОО
5.6.	Проведение курсов повышения квалификации по теме «Подготовка членов ГЭК при проведении ГИА-9»	по графику курсовых мероприятий ИРО	**Сыч Н.А.:** контроль за прохождением обучения на региональном уровне	направление списочных составов для обучения, контроль на уровне ОО
5.7.	Проведение курсов повышения квалификации по теме «Обучение руководителей ППЭ ОГЭ»	по графику курсовых мероприятий ИРО	**Сыч Н.А.:** контроль за прохождением обучения на региональном уровне	направление списочных составов для обучения, контроль на уровне ОО
5.8.	Проведение курсов повышения квалификации по теме «Обучение технических специалистов ППЭ ОГЭ»	по графику курсовых мероприятий ИРО	**Сыч Н.А.:** контроль за прохождением обучения на региональном уровне	направление списочных составов для обучения, контроль на уровне ОО
5.9.	Организационно-техническое сопровождение по обучению лиц, привлекаемых к ЕГЭ в ППЭ на федеральной платформе (https://edu.rustest.ru/	по отдельному графику Рособрнадзора для платформы (https://edu.rustest.ru/)	**Габдулисманова С.Н.:** контроль за подготовкой лиц, привлекаемых к ЕГЭ в ППЭ на федеральной платформе дистанционного обучения (https://edu.rustest.ru/)	участие лиц, привлекаемых к ЕГЭ в ППЭ из ОО на федеральной платформе дистанционного обучения (https://edu.rustest.ru/)
5.10.	Организационно-техническое сопровождение, обновление программ для дистанционного обучения лиц, привлекаемых к ГИА, в том числе в форме ЕГЭ на региональной платформе http://moodle.rcoko86.ru.	по отдельному графику обучающих мероприятий ИРО	**Габдулисманова С.Н.:** контроль за подготовкой лиц, привлекаемых к ЕГЭ в ППЭ на региональной платформе дистанционного обучения http://moodle.rcoko86.ru	участие лиц, привлекаемых к ЕГЭ в ППЭ из ОО на региональной платформе дистанционного обучения http://moodle.rcoko86.ru
6. Организационно-техническое, технологическое сопровождение и информационная безопасность при подготовке и проведении ГИА-9 и ГИА-11, иных оценочных процедур				
6.1.	Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего	ноябрь 2020, январь - октябрь 2021	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** организация внесения сведений, формирования муниципального сегмента РИС ГИА	формирование и внесение сведений на уровне ОО

	образования (далее – РИС ГИА).			
6.2.	Обеспечение мониторинга готовности ППЭ к экзаменам ГИА-9, ГИА-11	март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь 2021, в соответствии с расписанием ГИА-9, ГИА-11	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** осуществление мониторинга готовности ППЭ к экзаменам ГИА-9, ГИА-11 на муниципальном уровне	осуществление мониторинга готовности ППЭ к экзаменам ГИА-9, ГИА-11 на уровне ОО (ППЭ)
6.3.	Сбор и обработка информации по запросам Департамента, Минпросвещения, Рособрнадзора, ФГБНУ «ФИПИ», ФГБУ «ФЦТ»	по графику и запросам Рособрнадзора, ФГБНУ «ФИПИ», ФГБУ «ФЦТ»	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** предоставление сведений для сбора информации (при необходимости)	предоставление сведений для сбора информации (при необходимости)
6.4.	Формирование и ведение РИС ГИА, в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755, в досрочный, основной, дополнительный (сентябрьский) периоды проведения ГИА согласно единому расписанию, включая проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку (ГИА-9)	по графику Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ», расписанию ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** формирование, корректировка и ведение РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный (сентябрьский) периоды проведения ГИА	формирование, корректировка и ведение РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный (сентябрьский) периоды проведения ГИА
6.5.	Составление организационно-технологических схем проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, в том числе распределение участников и лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2020 – 2021 учебном году, в ППЭ, в том числе при проведении итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА-11, ГИА-9	ноябрь 2020 года, январь, март, апрель, ноябрь 2021 года	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** контроль за организацией и проведением ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в ППЭ и ОО	планирование участников ГИА, в том числе на написание итогового сочинения (изложения), участия в итоговом собеседовании по русскому языку, лиц, привлекаемых к ГИА и итоговому сочинению (изложению), итоговому собеседованию по русскому языку, в соответствии с организационно-технологическими схемами проведения ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку
6.6.	Организация и обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) в 2020 – 2021 учебном году	ноябрь 2020 года, февраль, май 2021 года	**Габдулисманова С.Н.:** обеспечение контроля за подготовкой выпускников к написанию итогового сочинения (изложения), за организацией деятельности комиссий по	подготовка выпускников к написанию итогового сочинения (изложения), проведение итогового сочинения (изложения) в ОО, организация проверки итогового

			подготовке, проведению, проверке итогового сочинения (изложения) в ОО, МО, организация общественного наблюдения на итоговом сочинении (изложении)	сочинения (изложения) в ОО и соблюдения сроков проверки и качества сканирования итогового сочинения (изложения)
6.7.	Обновление ключей шифрования членов ГЭК в ФГБУ «ФЦТ»	декабрь 2020 года, март 2021 года (согласно графику обновления ФГБУ «ФЦТ»)	**Габдулисманова С.Н.:** направление предварительной информации о количественном составе членов ГЭК в ППЭ; получение ключей шифрования перед проведение ГИА 11	получение членами ГЭК ключей шифрования
6.8.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн- видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ.	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** осуществление межведомственного взаимодействия с территориальными филиалами ПАО «Ростелеком», Управления специальной связи по Тюменской области, лечебными учреждениями ХМАО – Югры, территориальными отделениями Управления Министерства внутренних дел РФ по ХМАО – Югре	осуществление межведомственного взаимодействия с территориальными филиалами ПАО «Ростелеком», Управления специальной связи по Тюменской области, лечебными учреждениями ХМАО – Югры, территориальными отделениями Управления Министерства внутренних дел РФ по ХМАО – Югре (территориальные структуры)
6.9.	Организация тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, местах обработки экзаменационных работ участников ГИА, в РПК и КК (далее – тестирование).	согласно отдельному графику Рособрнадзора	**Габдулисманова С.Н.:** контроль за проведением нагрузочного тестирования готовности систем видеонаблюдения в ППЭ (МО, территориальные филиалы ПАО «Ростелеком»)	проведение работ в ППЭ по нагрузочному тестированию систем видеонаблюдения в ППЭ (ОО, представители территориальных филиалов ПАО «Ростелеком»)
6.10.	Организация тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9 (далее – тестирование)	по отдельному графику Департамента	**Сыч Н.А.:** контроль за проведением нагрузочного тестирования готовности систем видеонаблюдения в ППЭ (МО, филиалы ПАО «Ростелеком»)	проведение работ в ППЭ по нагрузочному тестированию систем видеонаблюдения в ППЭ (ОО, представители ПАО «Ростелеком»)
6.11.	Организация и обеспечение проведения мероприятий по соблюдению информационной безопасности при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** обеспечение межведомственного взаимодействия с органами внутренних дел, Управлением специальной связи, ПАО «Ростелеком»; контроля за организацией мероприятий,	межведомственное взаимодействие с органами внутренних дел, Управлением специальной связи, ПАО «Ростелеком»; контроль за организацией мероприятий, связанных с работами по заказу и поставке

			связанных с работами по заказу и поставке экзаменационных материалов; обеспечение охраны правопорядка в помещениях РЦОИ, ППЭ; организация работы системы видеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест АРМ (формирование РИС ГИА, муниципальный сегмент)	экзаменационных материалов; обеспечение охраны правопорядка в помещениях РЦОИ, ППЭ; организация работы системы видеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест АРМ(формирование РИС ГИА, институциональный уровень)
6.12.	Организационно-техническое, технологическое и информационно-методическое обеспечение и координация работы по соблюдению информационной безопасности	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	**Габдулисманова С.Н.,** **Галеев Т.Р.,** **Сыч Н.А.:** соблюдение информационной безопасности	соблюдение информационной безопасности
6.13.	Создание условий в ППЭ для прохождения ГИА-9 и ГИА-11 обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, инвалидами (далее – лица с ОВЗ) в 2021 году, в том числе в период проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2020-2021 учебному году	2020-2021 учебный год, 2021 год	**Габдулисманова С.Н.,** **Сыч Н.А.,** **Васильева И.Б.:** обеспечение создания условий для прохождения ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ в соответствии с законодательством РФ в области образования, включая организацию предоставления материалов, содержащих документы, подтверждающих основания для создания особых условий	создание условий и организация прохождения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ, включая обеспечение предоставления материалов, содержащих документы, подтверждающих основания для создания особых условий
6.14.	Обеспечение общественного наблюдения за проведением ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году: формирование пула общественных наблюдателей, в том числе в режиме онлайн; организация работы регионального ситуационного центра (далее – СИЦ) для осуществления онлайн наблюдения за соблюдением порядка проведения ГИА в 2021 году	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	**Габдулисманова С.Н.,** **Сыч Н.А.:** организация работы и информационное сопровождение на территории МО по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА, формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за проведением ГИА, инструктаж общественных наблюдателей,	организация работы и информационное сопровождение на институциональном уровне по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА, формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за проведением ГИА, инструктаж общественных наблюдателей, контроль посещений

			контроль посещений ППЭ общественными наблюдателями	ППЭ общественными наблюдателям
6.15.	Определение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** содействие в определении: мест регистрации заявлений на прохождение ГИА; количества ППЭ и мест их расположения; количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения; распределении участников по ППЭ; мест ознакомления с результатами ГИА	содействие в определении: мест регистрации заявлений на прохождение ГИА; количества и мест расположения ППЭ; количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения; распределении участников по ППЭ; мест ознакомления с результатами ГИА
6.16.	Организационно-техническое обеспечение по своду и обработке информации по определению мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, определение количества и мест расположения ППЭ, определение количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, распределение участников по ППЭ, определение мест ознакомления с результатами ГИА	в соответствии с графиком формирования РИС ГИА (график Рособрнадзора)	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** предоставление информации по запросу ИРО в установленные Департаментом сроки	предоставление информации в МО по запросу ИРО в установленные Департаментом сроки
6.17.	Организация обработки и проверки бланков ответов участников ГИА-9 и ГИА-11, ознакомление участников с полученными результатами.	в соответствии с расписанием ГИА, утвержденным приказами Минпросвещения РФ, Рособрнадзора, графиком получения результатов из ФГБУ «ФЦТ»	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** организация и контроль за своевременным ознакомлением участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными результатами	обеспечение ознакомления участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными результатами
6.18.	Обеспечение участия в проведении апробации (федерального уровня) по технологиям ГИА, в том числе ЕГЭ; организация проведения апробаций новых технологий ГИА, в том числе ЕГЭ на региональном уровне	2020-2021 учебный год, 2021 (по графику Рособрнадзора), приказами Департамента	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** контроль за проведением апробаций новых технологий ГИА, в том числе ЕГЭ в ППЭ	участие в апробации новых технологий ГИА, в том числе ЕГЭ, обучение лиц в период апробации новым технологиям

6.19.	Участие в тренировочном экзамене по «Информатике и ИКТ» в компьютерной форме (новые технологии ГИА)	ноябрь 2020	**Габдулисманова С.Н.:** контроль за проведением апробации новых технологий ЕГЭ в ППЭ «Информатика и ИКТ в компьютерной форме»	участие в апробации новых технологий ЕГЭ
6.20.	Проведение мониторинга эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ и иных оценочных процедур на территории муниципальных образований автономного округа в 2021 году (в разрезе муниципальных образований и государственных образовательных организаций), согласно критериям, определенным Рособрнадзором	май-август 2021 года	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА на уровне МО	использование информации для проведения анализа ситуации по вопросам организации ГИА на уровне ОО
6.21.	Организационно-техническое, технологическое сопровождение региональных диагностических работ на платформе «Региональный мониторинг» (далее – РДР)	по графику проведения (Департамент)	**Попова Н.С., Галеев Т.Р.:** контроль за внесением контекстной информации ОО, в соответствии с графиком ИРО	внесение контекстной информации в соответствии с графиком ИРО
6.22.	Заключение соглашения об информационном взаимодействии между оператором центрального сегмента РИС ГИА ХМАО – Югры (далее – ЦС РИС ГИА ХМАО – Югры РЦОИ) и оператором муниципальной информационной системы, в том числе с государственными образовательными организациями «Поставщиками сведений» на 2020 - 2021 учебный год.	ноябрь 2020 года	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** информационное взаимодействие и обмен информацией в целях обеспечения ГИА-9, ГИА-11 с ЦС РИС ГИА ХМАО – Югры (РЦОИ) и МО	информационное взаимодействие и обмен информацией в целях обеспечения ГИА-9, ГИА- 11 с ЦС РИС ГИА ХМАО – Югры (РЦОИ, ОО)
7. Информационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
7.1.	Разработка комплекса мер по информированию участников образовательного процесса и общественности по вопросам проведения ГИА, иных оценочных процедур в 2021 году, в том числе через средства массовой информации (далее – План)	сентябрь 2020 года	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** обеспечение реализации мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9, ГИА-11 в 2020-2021 учебном году на территории ХМАО – Югры в соответствии	реализация мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9, ГИА-11 в 2020-2021 учебном году на территории ХМАО – Югры в соответствии с Планом в части касающейся

			с Планом, в части касающейся	
7.2.	Информирование участников ГИА по вопросам обработки бланков ответов, через официальные информационные источники предоставления результатов ЕГЭ, в том числе через федеральный портал, предоставление результатов после проведения апелляции о несогласии с выставленными баллами	в соответствии с Порядком проведения ГИА-9, ГИА-11	**Габдулисманова С.Н.:** обеспечение контроля за своевременным информированием участников в ППЭ, ОО, предоставление информации	получение информации, направленной из МО, РЦОИ в ОО, в том числе в государственных ОО и своевременное ознакомление с результатами ГИА
7.3.	Информирование участников ГИА по программам основного общего образования по вопросам обработки бланков ответов, через региональный портал предоставление результатов https://sdr.abbyy.ru после проведения апелляции о несогласии с выставленными баллами	в соответствии с Порядком проведения ГИА	**Сыч Н.А.:** обеспечение контроля за своевременным информированием участников в ППЭ, ОО, предоставление информации	получение информации, направленной из МО, РЦОИ в ОО, в том числе в государственных ОО и своевременное ознакомление с результатами ГИА
7.4.	Разработка медиа-плана по информационному сопровождению ГИА в 2021 году	декабрь 2021 года	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** организация информирования посредством размещения информации на официальных сайтах МО, ОО, обеспечения информирования лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ, родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности	осуществление информирования посредством размещения информации на официальных сайтах, проведения родительских собраний, встреч (другие формы), иные способы информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности
7.5.	Ведение страниц на официальных сайтах по информированию лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ, РЦОИ родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	**Габдулисманова С.Н. Сыч Н.А.:** наполнение информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ, РЦОИ на официальном сайте Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района	наполнение информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ, РЦОИ на официальных сайтах ОО
7.6.	Работа «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** организация работы телефонов муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	организация работы телефонов «горячей линии» ОО
7.7.	Взаимодействие со средствами массовой	в течение всего	**Габдулисманова С.Н.,**	организация

	информации (далее – СМИ) регионального и муниципального уровня	периода подготовки и проведения ГИА, в том числе в соответствии с медиапланом по информационному сопровождению	**Сыч Н.А.:** организация взаимодействия со СМИ на территории Октябрьского района (участие в телепередачах, подготовка информации к печати на страницах печатных изданий СМИ) по вопросам организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020-2021 учебном году	взаимодействия со СМИ на территории Октябрьского района по вопросам организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, организация работы школьных СМИ
7.8.	Проведение совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов по вопросам организации проведения ГИА-9, ГИА-11, иных оценочных процедур	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА, 2020-2021 учебного года	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** организация проведения в ОО, на территории Октябрьского района совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов	организация проведения в ОО совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов
7.9.	Проведение родительских собраний по вопросам информационной безопасности и подготовки обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11, участию в написании итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** проведение муниципальных родительских собраний, встреч с общественностью	организация проведения в ОО совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, собраний ученических коллективов, встреч с общественностью
7.10.	Использование и распространение печатной информационной продукции по вопросам ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** использование и распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ, РЦОИ	использование и распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ, РЦОИ
7.11.	Организация и проведение акций, в том числе флэш-мобов	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** организация и проведение акций на муниципальном уровне, в том числе флэш-мобов, посвященных вопросам ГИА	обеспечение участия заинтересованных лиц в акциях, в том числе флэш-мобах, посвященных вопросам ГИА
7.12.	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11, иных оценочных	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА, в 2020-2021	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** осуществление контроля за проведением мероприятий, в том числе	оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового собеседования по русскому языку,

	процедур в 2021 году	учебном году	оформлению информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11, иных оценочных процедур в 2020-2021 учебном году	итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11, иных оценочных процедур в 2020-2021 учебном году
7.13.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам психологической готовности к экзаменам	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** обеспечение организации сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам стрессоустойчивости и психологической готовности к участию в сдаче экзаменов	сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО специалистами службы сопровождения (психологи, социальные педагоги) по вопросам стрессоустойчивости и психологической готовности к участив в сдаче экзаменов; работа психологических служб ОО, в том числе в неотложном режиме; организация деятельности психолого-педагогических лекториев; проведение тренингов, другие формы
7.14.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** обеспечение организации психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников	сопровождение родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников специалистами службы сопровождения (психологи, социальные педагоги) работа психологических служб ОО, в том числе в неотложном режиме; организация деятельности психолого-педагогических лекториев; проведение тренингов; работа комнат психологической разгрузки, другие формы
7.15.	Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	**Габдулисманова С.Н., Сыч Н.А.:** внедрение, популяризация, обеспечение участия в новых формах работы с участниками ГИА на муниципальном уровне: - урок ЕГЭ;	применение новых форм работы с участниками ГИА на институциональном уровне: - урок ЕГЭ; - демонстрационный экзамен для родительской общественности; - «Единый день информирования

			- демонстрационный экзамен для родительской общественности; - «Единый день информирования ГИА»; «День тишины»; - «ЕГЭ без «2», - «100 баллов для Победы!»	ГИА»; «День тишины»; - «ЕГЭ без «2», - «100 баллов для Победы!»
7.16.	Информирование и просвещение педагогического сообщества ХМАО – Югры о передовом педагогическом опыте педагогов Российской Федерации (далее – РФ), лучших практиках ОО РФ, в том числе расположенных на территории ХМАО – Югры, на информационном ресурсе сетевого сообщества образования Югры «Школлеги»	январь – декабрь 2021 года	**Габдулисманова С.Н.,** **Попова Н.С.:** модерирование и курирование клубов портала «Школлеги», участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы	модерирование и курирование клубов портала «Школлеги», участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы
7.17.	Информирование и просвещение педагогического сообщества Октябрьского района о передовом педагогическом опыте педагогов ХМАО – Югры, Российской Федерации (далее – РФ), лучших практиках ОО РФ, в том числе расположенных на территории ХМАО – Югры, на официальном сайте ИРО (www.iro86.ru)	январь – декабрь 2021 года	**Пожарницкая Н.А.:** участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы на официальном сайте ИРО	участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы на официальном сайте ИРО
8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 и иных оценочных процедур				
8.1.	Осуществление контроля за организацией проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11, иных оценочных процедур с участниками, их родителями (законными представителями), лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, иных оценочных процедур	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	**Габдулисманова С.Н.,** **Сыч Н.А.:** обеспечение контроля за организацией проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА- 11, иных оценочных процедур на уровне МО	обеспечение самоконтроля организации проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА- 11, иных оценочных процедур
8.2.	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-9, ГИА-11, иных оценочных процедур	в течение всего периода подготовки и проведения ГИА	**Габдулисманова С.Н.,** **Сыч Н.А.:** обеспечение контроля за подготовкой к проведению ГИА-9, ГИА-11, иных оценочных процедур, участия в контрольных мероприятиях	обеспечение самоконтроля за подготовкой к проведению ГИА-9, ГИА-11, иных оценочных процедурах, участие в контрольных мероприятиях
8.3.	Организация мониторинга и обеспечение анализа «зон риска» в ходе подготовки и проведения ГИА в досрочный, основной периоды и дополнительные	август-декабрь 2021 года	**Габдулисманова С.Н.:** организация и обеспечение предоставления в РЦОИ сведений об	обеспечение проведения анализа и предоставления сведений в МОУО об участниках ГИА, включая информацию по результатам

	сроки, итогового сочинения (изложения)		участниках ГИА, включая информацию по результатам проведения итогового сочинения (изложения), участников, отнесенных к категориям «зон риска»	проведения итогового сочинения (изложения) участников, отнесенных к категориям «зон риска»
8.4.	Организация и проведение совещаний, в том числе итоговых по вопросам технологичности проведения экзаменов и организационно-технологической готовности ППЭ	март, май, сентябрь 2021 года	**Габдулисманова С.Н.,** **Сыч Н.А.:** участие в проведении совещаний, в том числе итоговых по вопросам технологичности проведения экзаменов и организационно-технологической готовности ППЭ	участие в проведении совещаний, в том числе итоговых по вопросам технологичности проведения экзаменов и организационно-технологической готовности ППЭ
8.5.	Рассмотрение (обсуждение) проекта «дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в 2021 году, включая вопросы организационно-технического, технологического обеспечения проведение мониторинга и анализа «зон риска», итоги ГИА в 2020 (2021) на совещании руководителей МО, заместителей глав МО по социальным вопросам, руководителей государственных ОО, Координационном совете	август – ноябрь 2020 года, август – ноябрь 2021 года	**Габдулисманова С.Н.,** **Сыч Н.А.:** рассмотрение (обсуждение) участниками муниципальных совещаний: -проекта «дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в 2021 году, -организации проведения ГИА в дополнительный период (сентябрьские сроки) 2021 года (при необходимости), -мероприятий, направленных на сохранение технического оборудования ППЭ после проведения экзаменационной компании в ОО, -мер, направленных на повышение эффективности деятельности общественных наблюдателей, онлайн-наблюдателей при проведении ГИА, рассмотрение вопросов с руководителями ОО: -о мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 2021 году; -о плане мероприятий с МОУО, ОО, показавшими необъективные результаты ВПР в 2020 году (по необходимости); -о проведении мероприятий, эффективной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА (информационная	рассмотрение (обсуждение) в педагогических коллективах ОО: -проекта «дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в 2021 году, -организации проведения ГИА в дополнительный период (сентябрьские сроки) 2021 года (при необходимости), -мероприятий, направленных на сохранение технического оборудования ППЭ после проведения экзаменационной компании в ОО, -мер, направленных на повышение эффективности деятельности общественных наблюдателей, онлайн-наблюдателей при проведении ГИА, рассмотрение вопросов с руководителями ОО: о мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР 2021 году; -о плане мероприятий с МОУО, ОО, показавшими необъективные результаты ВПР в 2020 году (по необходимости); -о проведении мероприятий, эффективной работы по вопросам

			компания в МОУО, ОО в течение учебного года)	подготовки и проведения ГИА (информационная компания в ОО, в течении учебного года)
8.6.	Проведение заседаний Координационного совета по обеспечению и проведению ГИА на территории Октябрьского района в 2020 году (далее Совет) (постановление Правительства ХМАО - Югры от 27.05.2010 № 125-п)	октябрь 2020 года; май, октябрь 2021 года	**Габдулисманова С.Н.,** **Сыч Н.А.:** обеспечение предоставления сведений об исполнении решений предшествующих заседаний Совета, участие в заседаниях Совета	предоставление информации об исполнении решений предшествующих заседаний Совета, участие в заседаниях Совета