



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и иных процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году

г. Ханты-Мансийск
«14» 09 2018 г.

№ 1245

В соответствии с пунктом 6.5.11 Положения о Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года № 486-п, в целях обеспечения организованных мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и других процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и иных процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году (далее – план мероприятий).

2. Отделу адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент)

(О.И. Васяева), автономному учреждению дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» (далее – АУ «Институт развития образования») (Г.В. Дивеева), руководителям государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящихся в ведении Департамента (А.Б. Сарабаров, Г.К. Хидирлясов, И.В. Сосновская, Л.Б. Козловская, Н.Н. Брусенцева, М.П. Энзель, А.В. Жуков, Е.А. Вишневская), обеспечить исполнение плана мероприятий, в части касающейся.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования:

3.1. Обеспечить исполнение плана мероприятий, в части касающейся.

3.2. Утвердить муниципальный план мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и иных процедур оценки качества образования на территории муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году.

4. Отделу организационной работы и защиты информации Департамента (М.С. Русова) обеспечить размещение на сайте Департамента и рассылку настоящего приказа в органы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АУ «Институт развития образования», государственные образовательные организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, находящиеся в ведении Департамента.

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на начальника Управления общего образования Департамента.

Директор Департамента

А.А. Дренин

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и иных процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году (далее – «дорожная карта»)

Для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и других процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году необходимо обеспечение соответствующих мер и проведение ряда организационных мероприятий по следующим направлениям:

- анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2018 году;
- анализ проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющих необъективные результаты ВПР в 2018 году (приложение);
- реализация мер по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты, и организаций, функционирующих в сложных социальных условиях, по результатам ГИА в 2018 году;
- организация мероприятий по выявлению и распространению лучших педагогических практик образовательных организаций, имеющих стабильно высокие образовательные результаты, расположенные в сельской местности и поселках городского типа по результатам ГИА 2017-2018, 2018-2019 учебных годов;
- правовое и инструктивно-методическое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;
- финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;
- обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;

- организационное-технологическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;
- информационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;
- контроль за подготовкой и организацией проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году.

Условные обозначения:

- ГИА – государственная итоговая аттестация обучающихся;
- ГИА-9 – ГИА по образовательным программам основного общего образования;
- ГИА-11 – ГИА по образовательным программам среднего общего образования;
- ЕГЭ – единый государственный экзамен;
- ОГЭ – основной государственный экзамен;
- ГВЭ – государственный выпускной экзамен;
- РИС ГИА – региональная информационная система обеспечения проведения ГИА;
- Минобрнауки России – Министерство образования и науки Российской Федерации (Министерство просвещения Российской Федерации);
- Рособрназор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;
- ФГБНУ «ФИПИ» – федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»;
- ФГБУ «ФЦТ» – федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»;
- ХМАО – Югра – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;
- Департамент – Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Югры;

- ИРО, РЦОИ – автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» – организация, уполномоченная осуществлять функции Регионального центра обработки информации;

- МО – муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- МОУО – органы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющие управление в сфере образования;
- ОО – общеобразовательные организации;
- ППЭ – пункт проведения экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ);
- УМО – учебно-методическое объединение;
- ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- РГЭК – Региональная государственная экзаменационная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- РПК – Региональные предметные комиссии;
- КК – Конфликтная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- ВПР – Всероссийские проверочные работы;
- НИКО – национальные исследования качества образования.

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году					
Инвариантная часть					
1.1	Рассмотрение (обсуждение) вопросов на августовском совещании педагогических работников: - о результатах ГИА-11 2018 года, о результатах ГИА-9 2018 года, включая:	август 2018 года	обеспечение анализа, проведения ГИА в ХМАО – Югре, в том числе статистического, подготовка аналитических материалов	обеспечение анализа, проведения ГИА в МО, в том числе статистического, подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11, принятие	обеспечение анализа проведения ГИА в ОО, в том числе статистического, подготовка аналитических материалов, принятие управленческих решений

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	- статистику основных результатов участников ЕГЭ; - статистику основных результатов участников ОГЭ; - статистико-аналитический отчет о результатах ЕГЭ, предоставляемый в ФГБНУ «ФИПИ»; - критерии оценки эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного периода ЕГЭ; - анализ экзаменационных работ участников ЕГЭ, отнесенных к категориям «зон риска». Обсуждение «дорожной карты» по вопросам подготовки и проведения ГИА-11, ГИА-9 в 2018 – 2019 учебном году.		материалов по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11, принятие управленческих решений на региональном уровне (Департамент, ИРО)	управленческих решений на муниципальном уровне	на уровне ОО
1.2.	Подготовка аналитических отчетов о работе РПК ХМАО – Югры по учебным предметам ЕГЭ, предоставляемых в ФГБНУ «ФИПИ»	август 2018 года	подготовка аналитических отчетов о работе РПК по форме, направленной ФГБНУ «ФИПИ» (ИРО, председатели РПК ЕГЭ)	использование аналитических отчетов о работе РПК в работе муниципальных методических объединений, муниципальных методических служб	использование аналитических отчетов о работе РПК в работе педагогов ОО, в том числе для формирования подготовки выпускников к ГИА

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий			
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)	
1.3.	Подготовка статистических отчетов о работе КК ХМАО – Югры (досрочный, основной, дополнительный периоды ГИА), с учетом динамики количества удовлетворенных апелляций за последние три года	сентябрь – октябрь 2018 года	подготовка аналитических отчетов о работе КК ХМАО – Югры по форме, согласованной с Департаментом (ИРО, секретари КК). Использование отчетов для подготовки (обучения) экспертов РПК ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, экспертов, имеющих статус «ведущий», «старший»	использование аналитических отчетов о КК в работе муниципальных методических объединений, муниципальных методических служб	использование аналитических отчетов о работе КК для подготовки (обучения) педагогических работников для подготовки предложений в качестве экспертов в составы РПК ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, экспертов, имеющих статус «ведущий», «старший»	
1.4.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 2018 года на: совещании с представителями МОУО, государственных общеобразовательных организаций, на базе которых организованы ППЭ в 2018 году (досрочный, основной, дополнительный периоды ГИА) (далее – Совещание)	октябрь 2018 года	подготовка и проведение Совещания по итогам ГИА 2018 года, принятие управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2019 году (Департамент, ИРО)	участие в Совещании, направление предложений, принятие управленческих решений	участие в Совещании, направление предложений, принятие управленческих решений	
1.5.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 2018 года на:	октябрь - ноябрь 2018 года	подготовка и проведение Совета по итогам ГИА 2018	исполнение решений Совета по итогам ГИА 2018 года, формирование	исполнение решений Совета по итогам ГИА 2018 года, формирование	

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий			
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)	
	Координационным Совете по обеспечению и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории ХМАО – Югры в 2018 году (далее – Совет); Региональной конференции по оценке качества образования (далее – Конференция)		года, формирование проекта управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2019 году (Департамент, ИРО); подготовка резолюции по итогам проведения Конференции	предложений в проект управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2019 году на уровне МОУО участие членов в заседании Совета; исполнение положений резолюции Конференции, в части касающейся	предложений в проект управленческих решений, определение задач на проведение ГИА в 2019 году на уровне ОО участие членов в заседании Совета; исполнение положений резолюции Конференции, в части касающейся	
<i>Вариативная часть</i>						
1.6.	Разработка и издание сборника «Статистико-аналитический сборник по результатам ГИА-9 в 2018 году»	ноябрь – декабрь 2018 года	издание сборника, размещение на официальном сайте и в электронной библиотеке ИРО (ИРО) использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования (Департамент)	использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования, в том по ОО, имеющим стабильно низкие образовательные результаты на уровне МОУО	использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования на уровне ОО	
1.7.	Разработка и издание сборника «Статистико-аналитический	ноябрь - декабрь 2018	издание сборника, размещение на	использование информации сборника для принятия	использование информации	сборника

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	сборник по результатам ГИА-11 в 2018 году»	года	официальном сайте и в электронной библиотеке ИРО (ИРО) использование информации сборника для принятия управленческих решений, на направленных на повышение качества образования (Департамент)	управленческих решений, на направленных на повышение качества образования, в том числе по «зонам риска» и по ОО, имеющим стабильно низкие образовательные результаты на уровне МОУО	педагогическими работниками, методическими службами, в том числе для принятия управленческих решений, на направленных на повышение качества образования, включая «зоны риска» и по ОО, имеющим стабильно низкие образовательные результаты на уровне ОО, в том числе при формировании заказа на повышение квалификации учителей-предметников и для корректировки учебных планов и программ
1.8.	Разработка и издание сборника «Статистика основных результатов участников ГИА 2018 года по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в формах ГВЭ, ОГЭ и ЕГЭ»	август 2018 года	издание сборника, размещение на официальном сайте и в электронной библиотеке ИРО (ИРО); обсуждение предложений в «дорожную карту» на августовском	использование статистической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО на уровне МОУО принятия	использование статистической информации для проведения анализа ситуации по вопросам качества преподавания в ОО, реализации образовательных программ, учебных планов в ОО, принятия

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий			
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)	
			совещании педагогических работников, на повышение качества образования в ХМАО – Югре (Департамент)	управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты	управленческих решений по повышению качества образования в ОО, работающих в сложных социальных условиях, имеющих стабильно низкие образовательные результаты, принятие мер, исполнение решений, направленных на повышение качества образования, в том числе при формировании заказа на повышение квалификации учителей-предметников и для корректировки учебных планов образовательных программ	
1.9.	Разработка и издание сборника «Содержательный анализ по результатам итогового сочинения (изложения), как допуска к ГИА-11 в 2017 – 2018 учебном году»	август – сентябрь 2018 года	издание сборника, размещение сведений на официальном сайте и в электронной библиотеке ИРО (ИРО)	использование содержательного анализа результатов итогового сочинения (изложения) для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества преподавания в ОО учебных дисциплин	использование содержательного анализа результатов итогового сочинения (изложения) методическими службами, администрацией ОО для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества	

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
				«русский язык» и «литература» по уровням: основного общего и среднего общего образования	преподавания в ОО учебных дисциплин «русский язык» и «литература» по уровням основного общего и среднего общего образования, в том числе при формировании заказа на повышение квалификации учителей русского языка и литературы, для корректировки учебных планов и образовательных программ ОО
1.11.	Предоставление материалов по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 года в Стратегию социально-экономического развития ХМАО – Югры до 2020 года и на период до 2030 года (далее – Стратегия)	декабрь 2018 года	формирование информации об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году для внесения сведений в Стратегию на 2018 год (Департамент)		
2. Реализация мер по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты. <i>Инвариантная часть</i>					
2.1.	Разработка и реализация системы	октябрь 2018	разработка и обеспечение реализации Системы		

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	сопровождения выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании, среднем общем образовании, а также комплекса мер по подготовке выпускников к прохождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году на территории ХМАО – Югры (далее – Система сопровождения, Комплекс мер)	года		реализации Системы сопровождения, Комплекса мер, в части касающейся	сопровождения, Комплекса мер, в части касающейся
2.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОО по дополнительным профессиональным программам: «Интерпретация и использование результатов оценочных процедур в управлении качеством образовательной деятельности (для руководителей)»; «Интерпретация и использование результатов оценочных процедур в управлении качеством подготовки обучающихся (для методистов, заместителей руководителей)»; «Учет результатов мониторинговых исследований и оценки качества подготовки	сентябрь 2018 года – август 2019 года	финансовое обеспечение реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (Департамент), обеспечение реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в соответствии с государственным заданием (ИРО)	создание условий для участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации в части касающейся	обеспечение участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	обучающихся в педагогической деятельности (для учителей-предметников); «Современные подходы к повышению качества деятельности общеобразовательной организации, работающей в сложных социальных условиях»; «Современные подходы к повышению качества деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами»				
2.3.	Организация общественно-профессионального обсуждения вопросов по повышению качества преподавания УМО в системе общего образования ХМАО – Югры	В соответствии с планом заседаний регионального УМО на 2019 год	разработка механизмов повышения качества преподавания учебных предметов (ИРО), принятие управленческих решений на основе рекомендаций регионального УМО (Департамент)	создание условий для внедрения механизмов повышения качества преподавания учебных предметов, принятие управленческих решений на основе рекомендаций регионального УМО на муниципальном уровне	апробация и внедрение механизмов повышения качества преподавания учебных предметов на уровне ОО, выполнение рекомендаций регионального УМО
2.4.	Организация функционирования информационно-методических ресурсов УМО и иных	2018 – 2019 учебный год	сопровождение ресурса регионального УМО в	организация участия педагогического сообщества ХМАО – Югры	обеспечение условий деятельности школьных методических

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	педагогических сообществ в системе общего образования ХМАО – Югры на региональном, муниципальном и институциональных уровнях		системе общего образования ХМАО – Югры: отделения основного общего, среднего общего образования, секции физико- математического образования, секции филологического образования, секции естественно-научного образования, секции историко-культурного образования, секции ОБЖ, технологии и физической культуры: <a href="http://www.igro86.ru/ind
ex.php/glavnaya/obrazo
vatelnaya-
deyatelnost/5199-
uchebno-
metodicheskoe-ob-
edinenie">http://www.igro86.ru/ind ex.php/glavnaya/obrazo vatelnaya- deyatelnost/5199- uchebno- metodicheskoe-ob- edinenie (ИРО)	в обсуждении актуальных вопросов посредством информационного ресурса регионального УМО, в целях обеспечения условий профессионального общения и обмена педагогическим опытом, в том числе муниципальных педагогических сообществ	объединений и функционального информационного ресурса профессионального общения и обмена педагогическим опытом на уровне ОО
2.5.	Разработка и использование комплектов экзаменационных материалов по учебному предмету «родной язык и родная литература» для проведения	сентябрь 2018 года – февраль 2019 года	финансовое обеспечение (Департамент), разработка комплектов	организация работы по обеспечению условий для использования комплектов экзаменационных материалов на уровне МО	обеспечение условий использования комплектов экзаменационных материалов на уровне ОО

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий			
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)	
	ГИА-9 и ГИА-11		экзаменационных материалов в соответствии с государственным заданием (ИРО)			
2.6.	Разработка и использование диагностического инструментария по исследованию уровня индивидуальных учебных достижений (итоговый контроль), 8 класс по учебным предметам «информатика и ИКТ», «география», «химия», «биология»	апрель 2019 года	финансовое обеспечение (Департамент), разработка диагностического инструментария в соответствии с государственным заданием (ИРО)	организация работы по обеспечению условий для использования комплектов экзаменационных материалов на уровне МО	обеспечение условий использования диагностического инструментария на уровне ОО	
2.7.	Разработка и использование диагностического инструментария по исследованию уровня индивидуальных учебных достижений, 11 класс по учебным предметам: «русский язык», «математика», «обществознание», «физика», «биология», «история»	март – апрель 2019 год	финансовое обеспечение (Департамент), разработка диагностического инструментария в соответствии с государственным заданием (ИРО)	организация работы по обеспечению условий для использования комплектов экзаменационных материалов на уровне МО	обеспечение условий использования диагностического инструментария на уровне ОО	
2.8.	Разработка и издание сборника «Информационно-аналитические сборники по результатам ГИА-9, ГИА-11 в ХМАО – Югре за 2019	сентябрь 2019 года	финансовое обеспечение (Департамент), издание сборника,	использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных на	использование информации сборника для принятия управленческих решений, направленных	

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий			
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)	
	год» для педагогических работников		размещение на официальном сайте и в электронной библиотеке АУ «Институт развития образования» в соответствии с государственным заданием (ИРО)	повышение качества образования на уровне МО	на повышение качества образования, в том числе при формировании заказа на повышение квалификации учителей-предметников и для корректировки учебных планов и образовательных программ	
2.9.	Обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории ХМАО - Югры в дополнительные (сентябрьские) сроки в 2018 году	август-сентябрь 2018 года	разработка правовых документов (Департамент), разработка методической базы, организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории ХМАО - Югры в дополнительные (сентябрьские) сроки в 2018 году (ИРО)	обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории ХМАО - Югры в дополнительные (сентябрьские) сроки в 2018 году для соответствующей категории выпускников	проведение ГИА-9 и ГИА-11 на территории ХМАО - Югры в дополнительные (сентябрьские) сроки в 2018 году для соответствующей категории выпускников	
2.10.	Реализация комплекса мер, направленных на создание условий для получения качественного образования в ОО ХМАО - Югры, имеющих	по отдельному плану, утвержденному приказом	реализация Комплекса мер (Департамент, ИРО)	реализация Комплекса мер на уровне МО в части касающейся	реализация Комплекса мер на уровне ОО в части касающейся	

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	стабильно низкие образовательные результаты, в 2018 году и на плановый период до 2020 года (далее – Комплекс мер)	Департамента от 26.04.2018 № 551			
<i>Вариативная часть</i>					
2.11.	Формирование государственного задания ИРО на 2019 год с включением работ и услуг, направленных на повышение качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение ОО: - имеющих стабильно низкие образовательные результаты, образовательных организаций; - функционирующих в сложных социальных условиях; - имеющих неэффективные результаты по итогам ВПР 2018 года	октябрь – декабрь 2018 года	формирование государственного задания ИРО на 2019 год (Департамент)		
2.12.	Разработка и реализация региональных программ повышения качества образования (далее – Программ)	январь-август 2019 года	разработка проектов Программ, участие в реализации Программ, в части касающейся (ИРО), утверждение и обеспечение реализации Программ	участие в реализации Программ на уровне МО в части касающейся	участие в реализации Программ на уровне ОО в части касающейся, в том числе государственные ОО

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий			
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)	
2.13.	Реализация в рамках совместного проекта с АО «Издательство «Просвещение»» в сетевой форме программ повышения квалификации для учителей-предметников «Технология подготовки школьников к ГИА по предмету с использованием модульных курсов «Я сдам ЕГЭ!» («русский язык», «математик», «физика», «химия», «обществознание», «история», «география», «информатика и ИКТ», «биология», «литература»)	сентябрь 2018 – март 2019 года	(Департамент), участие в реализации Программ, в части касающейся финансовое обеспечение реализации программ повышения квалификации (Департамент), обеспечение реализации программ повышения квалификации в соответствии с государственным заданием (ИРО)	создание условий для участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации в части касающейся	обеспечение участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации	
2.14.	Реализация в рамках совместного проекта с АО «Издательство «Просвещение»» в сетевой форме программ повышения квалификации по технологии подготовки к ГИА по учебному предмету «иностранные языки» (английский язык)	сентябрь 2018 – март 2019 года	финансовое обеспечение реализации программ повышения квалификации (Департамент), обеспечение реализации дополнительных профессиональных	создание условий для участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации в части касающейся	обеспечение участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации	

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий			
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)	
			программ повышения квалификации в соответствии с государственным заданием (ИРО)			
2.15.	Реализация программ повышения квалификации «Проектирование и развитие системы выявления, сопровождения и развития талантливых школьников и индивидуально-психологического сопровождения одаренных обучающихся на уровне образовательной организации»	сентябрь 2018 года – апрель 2019 года	финансовое обеспечение (Департамент), обеспечение реализации программ повышения квалификации в соответствии с государственным заданием (ИРО)	создание условий для участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации в части касающейся	обеспечение участия педагогов и руководителей ОО в курсах повышения квалификации	
2.16.	Методическое обеспечение реализации проекта поддержки ОО, функционирующих в сложных социальных условиях	сентябрь 2018 года – май 2019 года	финансовое обеспечение (Департамент), разработка методических рекомендаций в соответствии с государственным заданием (ИРО)	обеспечение условий использования на уровне МО в части касающейся	обеспечение условий использования на уровне ОО в части касающейся	
2.17.	Методическое обеспечение реализации проекта поддержки ОО с низкими образовательными результатами в форме: - телекоммуникационного проекта	сентябрь 2018 года – май 2019 года	финансовое обеспечение (Департамент), разработка методического	обеспечение условий использования в части касающейся	обеспечение условий использования в части касающейся	

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	«Проектирование новых технологий, направленных на повышение качества образования»; школы методистов по вопросам оценки эффективности урока в условиях реализации ФГОС начального и основного общего образования; сборника лучших практик проектирования заданий по оценке метапредметных результатов обучающихся; методических рекомендаций для ОО с низкими образовательными результатами по оценке эффективности управления реализацией ФГОС начального и основного общего образования		обеспечения в соответствии с государственным заданием (ИРО)		
2.18.	Методическое обеспечение реализации проекта подготовки ОО, имеющих необъективные результаты ВПР 2018 года (приложение к «дорожной карте»)	сентябрь 2018 года – май 2019 года	финансовое обеспечение (Департамент), разработка методического обеспечения в соответствии с государственным заданием (ИРО)	обеспечение условий использования в части касающейся	обеспечение условий использования в части касающейся
2.19.	Методические рекомендации для	сентябрь 2018	финансовое	обеспечение	условий

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	преподавателей по учебным предметам естественно-научного цикла по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (на основе результатов ВПР, НИКО, региональных диагностических работ, ГИА) по учебным предметам «физик», «биология», «география», «химия», в том числе для обучающихся с особыми образовательными потребностями	года – май 2019 года	обеспечение (Департамент), разработка методических рекомендаций в соответствии с государственным заданием (ИРО)	использования в части касающейся	использования в части касающейся
2.20.	Организация и проведение мониторинга «зон риска» по результатам проведения ГИА в 2019 году	июль сентябрь 2019 года	проведение мониторинга «зон риска» в ходе подготовки и проведения досрочного, основного, дополнительного периодов ГИА (Департамент, ИРО)	предоставление сведений об участниках ГИА, отнесенных к категориям «зон риска», анализ информации, организация разработки планов мероприятий, направленных на совершенствование организации проведения ГИА, в том числе в части исключения отнесения участников ГИА к категориям «зон риска» на уровне МО	предоставление сведений об участниках ГИА, отнесенных к категориям «зон риска», анализ информации, реализация планов мероприятий, на направленных на совершенствование организации проведения ГИА, в том числе в части исключения отнесения участников ГИА к категориям «зон риска» на уровне ОО
2.21.	Организация и проведение	сентябрь 2019	проведение	предоставление сведений о	предоставление сведений

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий			
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)	
	мониторинга по выявлению и распространению лучших педагогических практик ОО, имеющих стабильно высокие образовательные результаты, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	года	мониторинга (Департамент, ИРО)	наличии и содержании муниципальных программ («дорожных карт»), на направленность лучших распространение практик ОО педагогических практик ОО	о программах развития, программах повышения качества образования ОО и полученных результатах реализации программ	
2.22.	Организация и проведение мониторинга реализации программ повышения качества образования ОО, имеющих стабильно низкие образовательные результаты	август 2019 года	проведение мониторинга (Департамент, ИРО)	предоставление сведений о программах повышения качества ОО в части касающейся	предоставление сведений о программах повышения качества ОО и полученных результатах	
2.23.	Организация проведения образовательных конкурсов «Лучшие практики 2019 года» ОО, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, имеющих стабильно высокие образовательные результаты	июль – август 2019 года	инициаторы Конкурса (Департамент, ИРО) в соответствии с финансированием	обеспечение условий для участия ОО в Конкурсе в части касающейся	участие в Конкурсе	
2.24.	Организация проведения образовательных конкурсов «Современная школа 2019», направленного на изучение и распространение опыта ОО, использующих новые методы обучения и воспитания	июль – август 2019 года	проведение Конкурса (Департамент, ИРО) в соответствии с финансированием	обеспечение условий для участия ОО в Конкурсе в части касающейся	участие в Конкурсе	

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий			
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)	
2.25.	Межрегиональный семинар по вопросам развития системы оценки качества образования	август 2019 года	организация и проведение Семинара (Департамент, ИРО)	участие в Семинаре, представление опыта работы на площадках Семинара	участие в Семинаре, представление опыта работы на площадках Семинара	
2.26.	Совершенствование и развитие системы общественно-профессиональной экспертизы авторских педагогических разработок педагогов ОО ХМАО – Югры, включая ведение открытой информационной базы передового педагогического опыта, прошедшего общественно-профессиональную экспертизу	сентябрь 2018 – август 2019	реализация комплекса мер, направленных на развитие системы общественно-профессиональной экспертизы в образовании ХМАО – Югры (Департамент), сопровождение интерактивного информационного ресурса передового педагогического опыта, прошедшего общественно-профессиональную экспертизу авторских педагогических разработок педагогов ОО ХМАО – Югры: http://pk.igro86.ru/expert.aspx (ИРО)	участие в реализации комплекса мер, направленных на развитие системы общественно-профессиональной экспертизы в образовании ХМАО – Югры на уровне МО	организация участия педагогических работников в общественно-профессиональной экспертизе в системе образования ХМАО – Югры	
2.27.	Информирование и просвещение педагогического сообщества ХМАО – Югры о передовом	август 2018 года – август 2019 года	модерирование и курирование клубов портала «Школлегия»	модерирование и курирование клубов портала «Школлегия»,	модерирование и курирование клубов портала «Школлегия»,	

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий			
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы	институциональный уровень (ОО)
	педагогическом опыте педагогов Российской Федерации (далее – РФ), лучших практиках ОО РФ, в том числе расположенных на территории ХМАО – Югры, на информационном ресурсе сетевого сообщества образования Югры «Школлеги»		(Департамент, ИРО)	участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы	участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы	
2.28.	Организация и проведение мониторинга учебно-методических комплексов, используемых в ОО при подготовке обучающихся к ЕГЭ	январь – май 2019 года	организация и проведение Мониторинга (Департамент, ИРО), участие в Мониторинге, в части касающейся	участие в Мониторинге в части касающейся	участие в Мониторинге, в том числе государственные ОО	
2.29.	Информирование и просвещение педагогического сообщества ХМАО – Югры о передовом педагогическом опыте педагогов Российской Федерации (далее – РФ), лучших практиках ОО РФ, в том числе расположенных на территории ХМАО – Югры, на официальном сайте ИРО (www.ig86.ru)	август 2018 года – август 2019 года	модерирование и курирование страниц официального сайта ИРО (ИРО)	участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы на официальном сайте ИРО	участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта работы на официальном сайте ИРО	
2.30.	Реализация графика проведения международных, федеральных и региональных оценочных процедур в ОО, реализующих	по отдельному плану, утверждено	организация и проведение оценочных процедур, подготовка	обеспечение участия ОО в оценочных процедурах в соответствии с графиком их проведения, принятие	участие ОО в оценочных процедурах в соответствии с графиком их проведения, принятие	

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	образовательные программы общего образования на территории ХМАО – Югры	му приказами Департамента	информационно- аналитических материалов (Департамент, ИРО), для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества образования (Департамент)	управленческих решений, направленных на повышение качества образования, по результатам оценочных процедур	управленческих решений, направленных на повышение качества образования, по результатам оценочных процедур
	3. Правовое и инструктивно-методическое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
	<i>Инвариантная часть</i>				
3.1.	Подготовка приказов по организации и проведению ГИА- 9 и ГИА-11 в ХМАО – Югры в 2019 году	согласно циклограмме приказов, 2018-2019 учебный год	разработка и утверждение нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, с учетом изменений на федеральном уровне (Департамент), разработка и утверждение локальных актов по организации	разработка и утверждение правовых актов МОУО, включая назначение ответственных лиц, возложение персональной ответственности на лиц, курирующих вопросы организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, с учетом организации и проведения в ОО итогового сочинения (изложения) в качестве допуска к ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку в качестве допуска к ГИА-9; разработка и утверждение	обеспечение исполнения приказов Департамента, ИРО, МОУО по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА- 11 в 2018 – 2019 учебном году, включая проведение в ОО итогового сочинения (изложения) в качестве допуска к ГИА-11, итогового собеседования по русскому языку в качестве допуска к ГИА-9; разработка и утверждение

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, с учетом изменений на федеральном уровне (ИРО, государственные ОО)	русскому языку в качестве допуска к ГИА-9	правовых актов ОО по организации ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, в соответствии с правовыми актами Департамента, ИРО, МОУО
3.2.	Внесение изменений, совершенствование инструктивно-методических документов для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, РЦОИ в 2019 году	октябрь 2018 года – май 2019 года	разработка инструктивно-методических документов для утверждения приказами Департамента (ИРО)	организация и обеспечение исполнения, осуществление контроля за исполнением специалистами, привлекаемыми к организации проведения ГИА-9, ГИА-11 инструктивно-методических документов регионального уровня в ППЭ в период проведения ГИА в 2019 году	исполнение инструкций, иных инструктивно-методических документов лицами, привлекаемыми к организации проведения ГИА в ППЭ, в 2019 году
<i>Вариативная часть</i>					
3.3.	Внесение изменений в нормативные правовые акты, иные правовые акты в целях совершенствования (приведения в соответствие) с действующим законодательством Российской Федерации, ХМАО – Югры в области образования	август 2018 года – май 2019 года	внесение изменений в нормативные правовые акты ХМАО – Югры, иные правовые акты Департамента, ИРО в целях совершенствования (приведения в	внесение изменений в правовые акты муниципального уровня в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области образования, приказами Департамента, ИРО, МОУО	внесение изменений в правовые акты ОО в соответствии с федеральным и региональным законодательством в области образования, приказами Департамента, ИРО, МОУО

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			соответствие) с действующим законодательством Российской Федерации, ХМАО – Югры в области образования (Департамент, ИРО)	ИРО	
3.4.	Заключение соглашения об информационном взаимодействии между оператором центрального сегмента РИС ГИА ХМАО – Югры (далее – ЦС РИС ГИА ХМАО – Югры РЦОИ) и оператором муниципальной информационной системы, в том числе с государственными образовательными организациями «Поставщиками сведений» на 2018 – 2019 учебный год	ноябрь 2018 года	заключение соглашений, контроль за соблюдением информационной безопасности, своевременным внесением сведений в РИС ГИА ХМАО – Югры (ИРО)	информационное взаимодействие и обмен информацией в целях обеспечения ГИА-9, ГИА- 11 с ЦС РИС ГИА ХМАО – Югры (РЦОИ) и МОУО	информационное взаимодействие и обмен информацией в целях обеспечения ГИА-9, ГИА- 11 с ЦС РИС ГИА ХМАО – Югры (РЦОИ) (ОО)
4. Финансовое обеспечение ГИА					
<i>Инвариантная часть</i>					
4.1.	Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных государственной программой Ханты-Мансийского	август – декабрь 2018 года, январь – август 2019	распределение финансовых средств (Департамент) планирование		

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий	региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2013 № 413-п, мероприятий по направлению «Развитие региональной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижения каждого обучающегося, в том числе развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества, а также повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами обучения и в школах,	года		расходов и составление проекта сметы расходов, ежемесячное предоставление отчетов по реализации переданных финансовых средств в отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента, отдел мониторинга и проектно-аналитической деятельности Департамента, в том числе по реализации комплексного плана (сетевое графика) (ИРО)		

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	функциональных социальных неблагоприятных условий, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов»				
4.2.	Реализация средств субвенции на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований ХМАО – Югры отдельных государственных полномочий в области образования в рамках субсидии, предоставляемой образовательной организации на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	август 2018 – декабрь 2019 года	распределение финансовых средств объема субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, по определяемому нормативам (Департамент)	планирование расходов в соответствии с правовыми актами ХМАО – Югры; ежемесячное предоставление отчетов по реализации переданных финансовых средств в отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Департамента	планирование расходов и реализация средств в соответствии с правовыми актами ХМАО – Югры, предусмотренных на проведение ГИА в части компенсации расходов работникам ППЭ; ежемесячное предоставление отчетов по реализации переданных финансовых средств в МОУО
4.3.	Обеспечение проведения мероприятий по заключению государственных и муниципальных контрактов, договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению	сентябрь 2018 года – декабрь 2019 года	заключение договоров с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА, в	организация компенсации, расходов, связанных с выполнением государственных обязанностей за пределами населенного пункта, являющегося местом	обеспечение выплаты компенсации, расходов, связанных с выполнением государственных обязанностей за пределами населенного пункта, являющегося

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий			
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)	
	работ, оформление документов на педагогических работников, участвующих в выполнении государственных обязанностей, связанных с проведением ГИА-9 и ГИА-11, в том числе организацией и проведением апробаций для проведения ГИА-9 и ГИА-11, с использованием внедряемых технологий		РЦОИ в период обработки и проверки экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11 (экспертами РПК из государственных организаций) (ИРО)	проживания лицам, привлекаемым к организации проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, а также участвующим в РЦОИ, в проверке экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11	местом проживания лицам, привлекаемым к организации проведения ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ, а также участвующим в РЦОИ, в проверке экзаменационных работ участников ГИА-9, ГИА-11	
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА						
5.1.	Организация и проведение мероприятий для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	сентябрь 2018 года - май 2019 года	организация и проведение обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году с обязательной итоговой аттестацией, подготовка ежемесячного отчета о проведении обучающих мероприятий в Департамент (ИРО)	создание условий для участия педагогов и руководителей ОО, направление заявок на обучение в адрес ИРО на участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	обеспечение участия педагогов и руководителей ОО, формирование заявок на обучение для направления в адрес МОУО на участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	
5.2.	Обучение и повышение	сентябрь 2018	организационно-	создание условий для	создание условий для	для

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий			
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)	
	квалификации экспертов и председателей РПК ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году на федеральном и региональном уровнях	года – апрель 2019 года	техническое сопровождение обучения экспертов и председателей РПК на федеральном уровне, реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (ИРО)	участия экспертов и председателей РПК в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях в части касающейся	участия экспертов и председателей РПК в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях в части касающейся	
5.3.	Формирование кадрового резерва лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	октябрь 2018 года – май 2019 года	организация и проведение обучения кадрового резерва лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 (Департамент, ИРО)	контроль за подготовкой кадрового состава для формирования резерва лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	формирование кадрового состава для формирования резерва лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	
5.4.	Проведение квалификационных испытаний для экспертов РПК, претендующих на присвоение статуса эксперта РПК (ведущий, старший, основной) в модуле «Эксперт ЕГЭ» регионального информационного ресурса www.moodlercoko86.ru	январь – апрель 2019 года	проведение квалификационных испытаний (ИРО)			
Вариативная часть						
5.5.	Участие в семинарах, вебинарах проводимых ФГБНУ «ФИПИ», экспертов и председателей РПК	по отдельному плану	организационно-техническое сопровождение	создание условий для участия экспертов РПК в	направление педагогических работников,	

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий			
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)	институциональный уровень (ОО)
	ОГЭ и ЕГЭ	ФГБНУ «ФИПИ» сентябрь 2018 года – май 2019 года	участия экспертов и председателей РПК в мероприятиях ФГБНУ «ФИПИ» (ИРО)	мероприятиях «ФИПИ» в части касающейся	ФГБНУ	на выполнение государственной обязанности в качестве эксперта РПК из ОО на обучение в ФГБНУ «ФИПИ»
5.6.	Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ХМАО – Югре на межрегиональном и всероссийском уровнях	август 2018 года – август 2019 года	представление на мероприятиях передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на межрегиональном и всероссийском уровне (Департамент, ИРО)	участие в мероприятиях по представлению опыта		участие в мероприятиях по представлению опыта
6. Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11						
Инвариантная часть						
6.1.	Подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные (сентябрьские) сроки в 2018 году	июль сентябрь 2018 года	–	подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные (сентябрьские) сроки в 2018 году (Департамент, ИРО)		
6.2.	Планирование деятельности РЦОИ на 2019 год в рамках Государственного задания	август декабрь 2018 год	–	планирование деятельности РЦОИ на 2019 год (Департамент, ИРО)		

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
6.3.	Сбор и обработка информации по запросам Департамента, ФГБНУ «ФИПИ», Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ»	по графику и запросам Рособрнадзор а, ФГБНУ «ФИПИ», ФГБУ «ФЦТ»	сбор и обработка информации по запросам Департамента, ФГБНУ «ФИПИ», Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ» (ИРО)		
6.4.	Формирование и ведение РИС ГИА, в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755, в досрочный, основной периоды дополнительные (сентябрьские) сроки проведения ГИА согласно единому расписанию, включая проведение итогового сочинения (изложения), устную часть русского языка (ГИА-9)	по графику Рособрнадзор а, ФГБУ «ФЦТ», расписание ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	формирование и ведение РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный периоды (сентябрьские сроки) проведения ГИА; подготовка справок о готовности МОУО и государственных ОО, имеющих участников ГИА, включая сведения о лицензиях ОО и наличии аккредитации образовательных программ, контроль за формированием РИС ГИА (ИРО)	формирование, корректировка и ведение РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный периоды (сентябрьские сроки) проведения ГИА (ОО, государственные ОО)	формирование, корректировка и ведение РИС ГИА в досрочный, основной, дополнительный периоды (сентябрьские сроки) проведения ГИА (ОО, государственные ОО)
6.5.	Разработка положений о деятельности ГЭК, РГЭК	ноябрь - декабрь 2018 года	Разработка положений о деятельности ГЭК,	направление в Департамент предложений в положения о деятельности ГЭК, РГЭК,	направление в МОУО предложений в положения о деятельности ГЭК,

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий			
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)	
6.6.	Разработка положений о деятельности РПК, КК	декабрь 2018 года	направление в Департамент положений о деятельности РПК, КК (ИРО)	направление в ИРО предложений в положения о деятельности РПК, КК, в части касающейся	РГЭК, в части касающейся	направление в МОУО предложений в положения о деятельности РПК, КК, в части касающейся
6.7.	Формирование персональных составов ГЭК, РГЭК, РПК, КК	декабрь 2018 года	направление предложений по персональным составам ГЭК, РГЭК, РПК, КК в части касающейся (ИРО, государственные ОО), формирование персональных составов ГЭК, РГЭК, РПК, КК (Департамент)	согласование и направление в ИРО предложений в персональные составы ГЭК, РГЭК, РПК, КК, в части касающейся	направление в МОУО предложений в персональные составы ГЭК, РГЭК, РПК, КК, в части касающейся ОО; направление в предложений по персональным составам ГЭК, РГЭК, РПК, КК, в части касающейся (государственные ОО)	
6.8.	Организационно-техническое, технологическое, информационно-методическое обеспечение деятельности комиссий в 2018 – 2019 учебном году, в 2019 году (ГЭК, РГЭК, РПК, КК)	август 2018 года – декабрь 2019 года	организационно-техническое, технологическое, информационно-методическое обеспечение деятельности комиссий в 2018 – 2019 учебном году, в части обучения на	согласование и организация направления на обучение на федеральный и региональный уровни членов комиссий, направление членов комиссий на работу в ГЭК, РГЭК, КК, РПК	согласование и обеспечение направления на обучение на федеральный и региональный уровни членов комиссий, направление членов комиссий на работу в ГЭК, РГЭК, КК, РПК, в том числе	

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			федеральном, региональном уровнях, обеспечение необходимой информацией организации работы комиссий в 2019 году (ИРО)		государственные ОО
6.9.	Разработка и утверждение организационно-технологических схем проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, в том числе распределение участников и лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2018 – 2019 учебном году, в ППЭ, в том числе при проведении итогового сочинения (изложения), по итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА-9	сентябрь 2018 – декабрь 2019 года	разработка схем ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку (ИРО); утверждение схем ГИА на 2018 – 2019 учебный год (Департамент)	контроль за организацией и проведением ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в ППЭ и ОО	Распределение участников ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА-9, лиц, привлекаемых к ГИА и итоговому сочинению (изложению), итоговому собеседованию по русскому языку, в соответствии с организационно- технологическими схемами проведения ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку
6.10.	Организация и обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) в 2018 – 2019 учебном году	ноябрь 2018 года, февраль, май 2019 года	контрольные мероприятия по организации и проведению	обеспечение контроля за подготовкой выпускников к написанию итогового сочинения (изложения), за	подготовка выпускников к написанию итогового сочинения (изложения), проведение итогового

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			итогового сочинения (изложения) – муниципальный, институциональный уровни (Департамент), организационно-техническое, технологическое сопровождение проведения итогового сочинения (изложения), соблюдение сроков обработки итогового сочинения (изложения), информационно-методическое сопровождение итогового сочинения (изложения) по результатам проведения (ИРО)	организацией деятельности комиссий по подготовке, проведению, проверке итогового сочинения (изложения) в ОО, МОУО, организация общественного наблюдения на итоговом сочинении (изложении)	сочинения (изложения) в ОО, организация проверки итогового сочинения (изложения) в ОО и соблюдения сроков проверки и качества сканирования итогового сочинения (изложения)
6.11.	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен), приобретение резервных токенов для членов ГЭК	сентябрь – декабрь 2018 года	приобретение резервных токенов для членов ГЭК, обновление ключей шифрования членов	направление представительной информации о количестве членов ГЭК в ШПЭ	

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			ПАО «Ростелеком»; за контроль за организацией мероприятий, связанных с работами по заказу и поставке экзаменационных материалов; обеспечение охраны помещений в правопорядка РЦОИ, ППЭ; организация работы системы видеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест ARM (формирование РИС ГИА, региональный сегмент) (Департамент, ИРО)	контроль за организацией мероприятий, связанных с работами по заказу и поставке экзаменационных материалов; обеспечение охраны правопорядка в помещениях РЦОИ, ППЭ; организация работы системы видеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест ARM (формирование РИС ГИА, муниципальный сегмент)	контроль за организацией мероприятий, связанных с работами по заказу и поставке экзаменационных материалов; обеспечение охраны правопорядка в помещениях РЦОИ, ППЭ; организация работы системы видеонаблюдения, металлоискателей, систем подавления сигналов подвижной связи; обеспечение членов ГЭК ключами шифрования; аттестация рабочих мест ARM(формирование РИС ГИА, институциональный уровень)
6.15.	Организационно-техническое, технологическое и информационно-методическое	сентябрь 2018 – декабрь 2019 года	взаимодействие ответственных лиц РЦОИ с	соблюдение информационной безопасности	соблюдение информационной безопасности

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	обеспечение и координация работы по соблюдению информационной безопасности		муниципальными координаторами, контроль за соблюдением информационной безопасности в РИС ГИА ХМАО - Югры (ЦС РИС ГИА ХМАО – Югры) (ИРО)		
6.16.	Создание условий в ППЭ для прохождения ГИА-9 и ГИА-11 обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, инвалидами (далее – лица с ОВЗ) в 2019 году, в том числе в период проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 2018 – 2019 учебному году	сентябрь 2018-декабрь 2019 года	организационно-техническое, технологическое, информационно-методическое и консультационное обеспечение ППЭ (ОО) (Департамент)	обеспечение создания условий для прохождения ГИА, в том числе итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ в соответствии с законодательством РФ в области образования	создание условий и организация прохождения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку лицами с ОВЗ
6.17.	Обеспечение общественного наблюдения за проведением ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году: - формирование пула общественных наблюдателей, в том числе в режиме онлайн; - организация работы регионального ситуационного	сентябрь-октябрь 2018 года; декабрь 2019 года; апрель – октябрь 2019 года	аккредитация и обучение граждан, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей (Департамент, ИРО); формирование пула	организация работы и информационное сопровождение на территории муниципального образования по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения	организация работы и информационное сопровождение на институциональном уровне по вопросам общественного наблюдения в ППЭ в период проведения ГИА,

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	центра (далее – СИЦ) для осуществления онлайн наблюдения за соблюдением порядка проведения ГИА в 2019 году.		общественных наблюдателей, в том числе в режиме онлайн (Департамент, ИРО); организация и обеспечение функционирования СИЦ (Департамент, ИРО, государственные образовательные организации); проведение информационно-образовательных мероприятий для общественных наблюдателей, сопровождение обучающихся мероприятий федерального уровня (ИРО); организационно-техническое обеспечение аккредитации граждан в качестве	ГИА, формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за проведением ГИА, инструктаж общественных наблюдателей, контроль посещений ППЭ общественными наблюдателями	формирование списочного состава кандидатов для общественного наблюдения за проведением ГИА, инструктаж общественных наблюдателей, контроль посещений ППЭ общественными наблюдателями

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			общественных наблюдателей (подготовка списочных составов, выдача удостоверений общественным наблюдателям (ИРО); анализ нарушений, выявленных общественными наблюдателями (Департамент)		
6.18.	Определение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	ноябрь 2018 года – март 2019 года	определение мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, определение количества ППЭ и мест их расположения, определение количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, распределение участников по ППЭ, определение мест	содействие в определении: мест регистрации заявлений на прохождение ГИА; количества ППЭ и мест их расположения; количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения; распределения участников по ППЭ; мест ознакомления с результатами ГИА	содействие в определении: мест регистрации заявлений на прохождение ГИА; количества и мест расположения ППЭ; количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения; распределения участников по ППЭ; мест ознакомления с результатами ГИА

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
6.19.	Организационно-техническое обеспечение по своду и обработке информации по определению мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, определение количества и мест расположения ИПЭ, определение количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, распределение участников по ИПЭ, определение мест ознакомления с результатами ГИА	ноябрь 2018 года – ноябрь 2019 года	ознакомления с результатами ГИА (Департамент, государственные ОО) сбор сведений и обработка информации по определению мест регистрации заявлений на прохождение ГИА, определению количества и мест расположения ИПЭ, определению количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн видеонаблюдения, распределению участников по ИПЭ, определению мест ознакомления с результатами ГИА в установленные Департаментом сроки (ИРО)	предоставление информации по запросу ИРО в установленные Департаментом сроки	предоставление информации в МОУО по запросу ИРО в установленные Департаментом сроки
6.20.	Формирование списочных	сентябрь-	внесение сведений в	согласование и	формирование списочных

Действия по реализации мероприятий					
№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, внесение сведений в РИС ГИА	декабрь 2018 года; в течение 2019 года в соответствии с графиком формирования РИС ГИА	РИС ГИА составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, корректировка РИС ГИА регионального уровня (РЦОИ)	направление списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, внесение сведений в РИС ГИА муниципального уровня	составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, внесение сведений в РИС ГИА уровня ОО, Государственных ОО
6.21.	Организация обработки и проверки бланков ответов участников ГИА-9 и ГИА-11, ознакомление участников с полученными результатами	сентябрь-декабрь 2018 года; в течение 2019 года в соответствии с расписанием ГИА, утвержденным приказами Минобрнауки РФ, графиком получения результатов из ФГБУ «ФИЦ»	обработка и проверка бланков ответов участников ГИА-9 и ГИА-11 с соблюдением мер конфиденциальности информации безопасности (РЦОИ), согласование результатов на заседаниях РГЭК, председательством ГЭК, утверждение результатов приказами Департамента (Департамент)	контроль за своевременным ознакомлением участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными результатами	ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными результатами
Вариативная часть					
6.22.	Организация и обеспечение участия в проведении апробации (федерального уровня) по	2018 – 2019 учебный год	организация и проведение апробаций новых технологий	контроль за проведением апробаций новых технологий ГИА, в том	участие в апробации новых технологий ГИА, в том числе ЕГЭ, обучение

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий			
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)	
	технологиям ГИА, в том числе ЕГЭ. Организация и проведение апробаций новых технологий ГИА, в том числе ЕГЭ на региональном уровне		ГИА, в том числе ЕГЭ (федеральный уровень), организация и проведение апробаций новых технологий ГИА, в том числе ЕГЭ регионального уровня, контроль за проведением апробаций в ППЭ (МОУО) (ИРО) контроль за проведением апробаций в РЦОИ (Департамент)	числе ЕГЭ в ППЭ	лиц в период апробации новым технологиям (в том числе государственные ОО)	
6.23.	Разработка КИМ, спецификации, критериев оценивания, шкалы пересчета первичного балла по выполнению экзаменационных работ по учебному предмету «родной язык и литература» для проведения ГИА в 2019 году	февраль – март 2019 года	обеспечение разработки КИМ, спецификации, критериев оценивания, шкалы пересчета первичного балла по выполнению экзаменационных работ по учебному предмету «родной язык и литература» для проведения ГИА в 2018 году (ИРО)	составление заявки на потребность в КИМ, направление заявки в ИРО о количестве ЭМ по учебному предмету «родной язык и литература» по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для проведения ГИА в 2019 году	формирование заявки для заказа ЭМ по учебному предмету «родной язык и литература» по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для проведения ГИА в 2019 году	

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий			
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)	
6.24	Участие в апробации технологий проведения ГИА (согласно рекомендациям федерального уровня)	в соответствии с графиком проведения апробаций	обеспечение участия МОУО, ОО ХМАО - Югры в апробации технологий проведения ГИА в части касающейся (Департамент, ИРО)	участие в апробации технологий проведения ГИА в части касающейся	участие в апробации технологий проведения ГИА в части касающейся	
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 <i>Инвариантная часть</i>						
7.1.	Разработка комплекса мер по информированию участников образовательного процесса и общественности по вопросам проведения ГИА в 2019 году, в том числе через средства массовой информации (далее – План)	сентябрь 2018 года – сентябрь 2019 года	организация проведения мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 – 2019 году на территории ХМАО – Югры в соответствии с Планом, в части касающейся (Департамент)	проведение мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 – 2019 году на территории ХМАО – Югры в соответствии с Планом в части касающейся	проведение мероприятий по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 – 2019 году на территории ХМАО – Югры в соответствии с Планом в части касающейся	
7.2.	Информирование участников ГИА по вопросам обработки бланков ответов, через официальные информационные источники предоставления результатов ЕГЭ, в том числе через федеральный портал, предоставление результатов	в соответствии с Порядком проведения ГИА	информирование по процедуре, сроках обработки и проверки ЭМ участников ГИА через официальные сайты: https://derobf-molod.admhmao.ru/ (Департамент);	контроль за своевременным информированием участников в ППЭ, ОО, предоставление информации	получение информации, направленной из МОУО, РЦОИ в ОО, в том числе государственных ОО и современное оснащение с результатами ГИА	

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	после проведения апелляции о несогласии с выставленными баллами		www.igo86.ru (ИРО) предоставление доступа к результатам ЕГЭ, через региональный сервер www.check.ege.edu.ru федерального портала, направление результатов участникам ГИА, в том числе ЕГЭ в МОУО по защищенной сети передачи данных (в соответствии с утвержденными приказами Департамента) (ИРО)		
7.3.	Разработка медиа-плана по информационному сопровождению ГИА в 2019 году	сентябрь – декабрь 2018 года	организация информирования ОО, МОУО, лиц, привлекаемых в ИПЭ, родителей (законных представителей), участников ГИА, ответственности (Департамент,	организация информирования на официальных сайтах МОУО, ОО, в том числе лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ИПЭ, родителей (законных представителей), участников ГИА,	организация информирования на официальных сайтах, в том числе на родительских собраниях, встречах (другие формы) родителей (законных представителей), участников ГИА,

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий			
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)	
			Департамент общественных связей ХМАО – Югры)	общественности	общественности	
7.4.	Ведение страниц на официальных сайтах по информированию лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ, РЦОИ родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности	сентябрь 2018 – декабрь 2019 года	наполнение информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ, РЦОИ на официальных сайтах: https://depobg-molod.admhmao.ru/ , www.igo86.ru (Департамент, ИРО)	наполнение информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ, РЦОИ на официальных сайтах МОУО	наполнение информацией разделов информирования родителей (законных представителей), участников ГИА, общественности, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ, РЦОИ на официальных сайтах ОО	
7.5.	Работа «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2018 – сентябрь 2019 года	организация работы телефонов региональной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 (Департамент), по вопросам обработки бланков ответов и	организация работы телефонов муниципальной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	организация работы телефонов «горячей линии» ОО, в том числе государственных ОО	

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий			
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)	
			результатов ГИА (РЦОИ)			
7.6.	Взаимодействие со средствами массовой информации (далее – СМИ) регионального уровня муниципального уровня	сентябрь 2018 года - декабрь 2019 года, в том числе в соответствии с медиа-планом по информационному сопровождению	организация взаимодействия со СМИ на территории ХМАО – Югры (участие в телепередачах, подготовка информации к печати на страницах печатных изданий) по вопросам организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году (Департамент)	организация взаимодействия со СМИ на территории муниципального образования (участие в телепередачах, подготовка информации к печати на страницах печатных изданий) по вопросам организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	организация взаимодействия со СМИ на территории муниципального образования по вопросам организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, организация работы школьных СМИ	
7.7.	Проведение семинаров, круглых столов, родительских собраний, ученических коллективов по вопросам организации проведения ГИА-9, ГИА-11	сентябрь 2018 года – май 2019 года	организация проведения совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, ученических коллективов регионального уровня (Департамент, РЦОИ)	организация проведения в ОО, на территории МО совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, ученических коллективов	организация проведения в ОО совещаний, семинаров, круглых столов, родительских собраний, ученических коллективов	
7.8.	Проведение родительских собраний по вопросам	сентябрь 2018 года – ноябрь	проведение региональных (Департамент, РЦОИ)	проведение родительских собраний на уровне МО,	организация проведения в ОО совещаний,	

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий	региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
	информационной безопасности и подготовки обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11, участию в написании итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году	2019 года	родительских собраний, встреч с общественностью по вопросам подготовки обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, организационно-технического, технологического обеспечения и информационной безопасности при проведении ГИА в 2019 году, итогового сочинения (изложения) в 2018 – 2019 учебном году (Департамент, РЦОИ)	родительских собраний, встреч с общественностью по вопросам подготовки обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, организационно-технического, технологического обеспечения и информационной безопасности при проведении ГИА в 2019 году, итогового сочинения (изложения) в 2018 – 2019 учебном году (Департамент, РЦОИ)	встреч с общественностью	семинаров, круглых столов, родительских собраний, ученических коллективов, встреч с общественностью
7.9.	Разработка (приобретение) и распространение печатной информационной продукции по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	январь – май 2019 года	разработка (приобретение) и распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, привлекаемых к проведению ГИА в ИПЭ, РЦОИ	распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, привлекаемых к проведению ГИА в ИПЭ, РЦОИ	распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, привлекаемых к проведению ГИА в ИПЭ, РЦОИ	распространение печатной информационной продукции, буклетов для участников ГИА, родителей (законных представителей), общественности, привлекаемых к проведению ГИА в ИПЭ, РЦОИ

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ, РЦОИ (Департамент, ИРО)		РЦОИ
7.10.	Организация и проведение акций, в том числе флеш-мобов	сентябрь 2017 года – май 2018 года	организация и проведение акций на региональном уровне, в том числе флеш-мобов, посвященных вопросам ГИА (Департамент)	организация и проведение акций на уровне МО, в том числе флеш-мобов, посвященных вопросам ГИА	обеспечение участия заинтересованных лиц в акциях, в том числе флеш-мобах, посвященных вопросам ГИА
7.11.	Оформление информационных стендов в ОО, РЦОИ по процедуре проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году	сентябрь 2018 года – май 2019, октябрь 2019 года	оформление информационных стендов в РЦОИ по процедуре проведения итогового сочинения (изложения) в 2018 – 2019 учебном году, ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году (ИРО); организация мероприятий по оформлению информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового сочинения (изложения) в 2018 –	контроль за проведением мероприятий по оформлению информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового сочинения (изложения) в 2018 – 2019 учебном году, ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, контроль по оформлению информационных стендов в ОО	оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения итогового сочинения (изложения) в 2018 – 2019 учебном году, ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			2019 учебному году, ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, в том числе в рамках проведения выездных региональных родительских собраний и встреч с общественностью (Департамент, ИРО)		
7.12.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам психологической готовности к экзаменам	сентябрь 2018 года – май 2019 года	обеспечение организации сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам ГИА-11 в ОО по вопросам стрессоустойчивости и психологической готовности к участию в сдаче экзаменов (Департамент)	обеспечение организации сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам стрессоустойчивости и психологической готовности к участию в сдаче экзаменов	сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО специалистами службы сопровождения (психологи, социальные педагоги) по вопросам стрессоустойчивости и психологической готовности к участию в сдаче экзаменов, работа психологических служб в ОО, в том числе в неотложном режиме; организация деятельности психолого-педагогических лекториев; проведение тренингов, другие формы сопровождения родителей (законных)
7.13.	Организация психологического сопровождения родителей	сентябрь 2018 года – май	обеспечение организации	обеспечение организации психологического	

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий			
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)	
	(законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников	2019 года	психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей предметников (Департамент)	сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА- 11, учителей предметников	представителей) участников ГИА-9 и ГИА- 11, учителей- предметников специалистами службы сопровождения (психологи, социальные педагоги); работа психологических служб ОО, в том числе в неотложном режиме; организация деятельности психолого-педагогических лекториев; проведение тренингов; работа комнат психологической разгрузки, другие формы	
7.14.	Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2018 года – май 2019 года	внедрение, популяризация, демонстрация новых форм работы с участниками ГИА на региональном уровне: -урок ЕГЭ; - демонстрационный экзамен для родительской общественности; - «Единый день	внедрение, популяризация, демонстрация новых форм работы с участниками ГИА на муниципальном уровне: -урок ЕГЭ; - демонстрационный экзамен для родительской общественности; - «Единый день информирования ГИА» - «День тишины»; - «ЕГЭ без «2»»,	уровне: -урок ЕГЭ; - демонстрационный экзамен для родительской общественности; - «Единый день информирования ГИА» - «День тишины»;	

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			информирования ГИА» - «День тишины»; - «ЕГЭ без «2», «100 баллов для Победы!» (Департамент)	«100 баллов для Победы»	- «ЕГЭ без «2», «100 баллов для Победы!»
8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 <i>Инвариантная часть</i>					
8.1.	Осуществление контроля за организацией информационно-разъяснительной работы по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 с участниками ГИА, их родителями (законными представителями), привлекаемыми к проведению ГИА	сентябрь 2018 года – май 2019 года	мониторинг организации проведения информационно- разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 (Департамент)	обеспечение контроля за организацией проведения информационно- разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА- 11 на уровне МО	обеспечение самоконтроля организации проведения информационно- разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА- 11
8.2.	Осуществление контроля за ходом проведением ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2018 года – сентябрь 2019 года	взаимодействие с Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО- Югры, обеспечение контроля членами ГЭК уполномоченными представителями	обеспечение контроля за подготовкой к проведению ГИА-9, ГИА-11, участие в контрольных мероприятиях	обеспечение самоконтроля за подготовкой к проведению ГИА-9, ГИА- 11, участие в контрольных мероприятиях

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
8.3.	Организация мониторинга и обеспечение анализа «зон риска» в ходе подготовки и проведения ГИА в досрочный, основной период и дополнительные (сентябрьские) сроки, итогового сочинения (изложения)	август 2018 года – декабрь 2019 года	РГЭК за проведением ГИА-9, ГИА-11 (Департамент) организация проведения мониторинга в МОУО, ОО и обеспечение анализа «зон риска» в ходе подготовки и проведения ГИА в досрочный, основной и дополнительный (сентябрьские сроки) периоды, включая результаты итогового сочинения (изложения) (Департамент); мониторинг и подготовка сводной аналитико-статистической информации по «зонам риска», в том числе предоставленной из МОУО, ОО (РЦОИ)	организация и обеспечение предоставления в РЦОИ сведений об участниках ГИА, включая информацию по результатам проведения итогового сочинения (изложения), участников отнесенных к категориям «зон риска»	обеспечение проведения анализа и предоставления сведений в МОУО об участниках ГИА, включая информацию по результатам проведения итогового сочинения (изложения) участников отнесенных к категориям «зон риска»
Вариативная часть					

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
8.4.	Рассмотрение (обсуждение) проекта «дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в 2019 году, включая проведение мониторинга и анализа «зон риска», итоги ГИА в 2018 (2019) на совещании руководителей МОУО, заместителей глав МО по социальным вопросам, руководителей государственных ОО, Координационным совете	август – ноябрь 2018 года, август – ноябрь 2019 года	рассмотрение (обсуждение) участниками регионального августовского совещания, на заседании проектной сессии «Стратегии образования и управленческие задачи»: - проекта «дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в 2019 году, - организации проведения ГИА в дополнительный период (сентябрьские сроки) 2018 года (при необходимости), - мероприятий, направленных на сохранение технического оборудования ППЭ после проведения ГИА в дополнительный период (сентябрьские сроки) 2018 года, - мероприятий, направленных на сохранение технического оборудования ППЭ после проведения экзаменационной компании в ОО, - мер, направленных на повышение эффективности деятельности общественных наблюдателей, онлайн-наблюдателей при проведении ГИА, рассмотрение вопросов с руководителями ОО:	рассмотрение (обсуждение) участниками муниципального августовского совещания: - проекта «дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в 2019 году, - организации проведения ГИА в дополнительный период (сентябрьские сроки) 2018 года (при необходимости), - мероприятий, направленных на сохранение технического оборудования ППЭ после проведения экзаменационной компании в ОО, - мер, направленных на повышение эффективности деятельности общественных наблюдателей, онлайн-наблюдателей при проведении ГИА, рассмотрение вопросов с руководителями ОО:	рассмотрение (обсуждение) в педагогических коллективах ОО: - проекта «дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в 2019 году, - организации проведения ГИА в дополнительный период (сентябрьские сроки) 2018 года (при необходимости), - мероприятий, направленных на сохранение технического оборудования ППЭ после проведения экзаменационной компании в ОО, - мер, направленных на повышение эффективности деятельности общественных наблюдателей, онлайн-наблюдателей при проведении ГИА, рассмотрение вопросов с

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			- мер, направленных на повышение эффективности деятельности общественных наблюдателей, онлайн-наблюдателей при проведении ГИА, (ИРО, РЦОИ); рассмотрение вопросов с руководителями МОУО: - о мерах по обеспечению объективности мероприятий ГИА и ВПР в 2019 году; - о плане мероприятий с МОУО, ОО, показавшими неэффективные результаты ВПР в 2018 году (по необходимости); - о проведении мероприятий, эффективной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА (информационная компания в МОУО, ОО в течение учебного года)	- о мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 2019 году; - о плане мероприятий с МОУО, ОО, показавшими неэффективные результаты ВПР в 2018 году (по необходимости); - о проведении мероприятий, эффективной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА (информационная компания в МОУО, ОО в течение учебного года)	руководителями ОО: - о мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 2019 году; - о плане мероприятий с МОУО, ОО, показавшими неэффективные результаты ВПР в 2018 году (по необходимости); - о проведении мероприятий, эффективной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА (информационная компания в ОО, в течение учебного года)

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки	Действия по реализации мероприятий		
			региональный уровень (исполнитель)	муниципальный уровень (МОУО)	институциональный уровень (ОО)
			подготовки и проведения ГИА (информационная компания в МОУО, ОО в течение учебного года) (Департамент)		
8.5.	Региональная конференция по оценке качества образования (далее – Конференция)	ноябрь 2019 года	Организация проведение Конференции (ИРО)	участие в секциях Конференции	участие в секциях Конференции
8.6.	Проведение заседаний Координационного Совета по обеспечению и проведению ГИА на территории ХМАО – Югры в 2019 году (далее – Координационный совет) (постановление Правительства ХМАО – Югры от 27.05.2010 № 125-п)	октябрь 2018 года; май, октябрь 2019 года	подготовка заседаний Координационного Совета, рассмотрение вопросов подготовки и проведения ГИА на заседаниях Координационного совета (Департамент, члены Координационного совета)	участие в заседаниях Координационного совета	участие в заседаниях Координационного совета

Приложение к плану мероприятий («дорожной карте») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и других процедур оценки качества образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году

Образовательные организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющие необъективные результаты ВПР в 2018 году

Образовательная организация	
№ п/п	Муниципальное образование
1	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский»
2	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский»
3	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5
4	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4
5	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма
6	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7»
7	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8»
8	Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»
9	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»
10	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 15»
11	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6
12	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5
13	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15
14	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26
15	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 имени Сибирцева А. Н.
16	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Федоровская средняя общеобразовательная школа № 1»
17	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульт-Ягунская средняя общеобразовательная школа»
18	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ляминская средняя общеобразовательная школа»
19	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7»
20	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Угутская средняя общеобразовательная школа»