



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

О реализации проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2025 году

04.02.2025

№ 10-П-184

Ханты-Мансийск

В целях достижения показателя «Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации» федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План реализации проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2025 году (далее – План реализации проекта, автономный округ) в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Определить региональным оператором проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» в автономном округе автономное учреждение профессионального образования автономного округа «Сургутский политехнический колледж» (Центр опережающей профессиональной подготовки) (далее – региональный оператор).

3. Региональному оператору:

3.1. Обеспечить реализацию проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» в автономном округе в 2025 году в соответствии с утвержденным Планом реализации проекта, с учетом методических рекомендаций по реализации Единой модели профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных организаций

Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования.

3.2. В срок до 31 марта 2025 года заключить договор возмездного оказания услуг с Фондом Гуманитарных Проектов.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления автономного округа, осуществляющих управление в сфере образования, организациям, подведомственным Департаменту образования и науки автономного округа (далее – Департамент):


4.1. Актуализировать данные об ответственных лицах за реализацию проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» в муниципальных образованиях (территориальные администраторы), ответственных лицах от общеобразовательных организаций (администраторы школ);

4.2. Обеспечить исполнение Плана реализации проекта во взаимодействии с региональным оператором в части касающейся.

5. Административно-ресурсному отделу Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа ответственным исполнителям, органам местного самоуправления автономного округа, осуществляющим управление в сфере образования, подведомственным профессиональным образовательным организациям, подведомственным образовательным организациям высшего образования.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора – начальника Управления непрерывного профессионального образования и науки Департамента.

Директор Департамента



Дренин А.А.

План реализации проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Организационный этап			
1.	Определение и назначение ответственных лиц за реализацию проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» (далее – Проект)	до 14 февраля 2025 года	Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депобразования и науки Югры, автономный округ), автономное учреждение профессионального образования автономного округа «Сургутский политехнический колледж» (далее – региональный оператор), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОМСУ)
2.	Определение состава участников Проекта в соответствии с планируемым достижением показателя федерального (регионального) проекта «Профессионалитет» и установленной квотой (минимальными значениями охвата)	до 28 февраля 2025 года	Региональный оператор, ОМСУ
3.	Утверждение организационно-территориальной схемы реализации Проекта в автономном округе	до 31 марта 2025 года	Депобразования и науки Югры, региональный оператор, ОМСУ
4.	Сбор согласий на обработку персональных данных субъектов персональных данных Проекта (по согласованию)	до 30 сентября 2025 года	Региональный оператор
5.	Обеспечение регистрации и верификации на Единой цифровой платформе профориентации «Билет в будущее» bvbinfo.ru (далее	до 30 сентября 2025 года	Региональный оператор, ОМСУ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
	– платформа Проекта) обучающихся 6-11 классов (в соответствии с установленной квотой)		
6.	Обеспечение регистрации на платформе Проекта педагогов-навигаторов (в соответствии с установленной квотой)	до 30 мая 2025 года	Региональный оператор, ОМСУ
7.	Разработка программ профессиональных проб в соответствии с утвержденным перечнем приоритетных профессий автономного округа	до 30 апреля 2025 года	Депобразования и науки Югры во взаимодействии с Департаментом труда и занятости населения автономного округа, региональный оператор, профессиональные образовательные организации (далее – ПОО), образовательные организации высшего образования (далее – ООВО)
8.	Привлечение и отбор площадок (образовательных организаций, предприятий-работодателей) для реализации практических профориентационных мероприятий для обучающихся	в течение года	Региональный оператор, ПОО, ООВО, предприятия-партнеры
9.	Составление и контроль расписания проведения мероприятий профессионального выбора и публикации расписания проведения мероприятий на платформе Проекта	в течение года	Региональный оператор, ОМСУ
10.	Организация и проведение мониторинга готовности к реализации Проекта в 2025/2026 учебном году	до 31 августа 2025 года	Региональный оператор, ОМСУ
Основной этап			
11.	Обеспечение достижения показателя «Доля обучающихся, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации» федерального (регионального) проекта «Профессионалитет»: не менее 2%; не менее 3%; не менее 5%; не менее 8%;	до 10 декабря 2025 года до 27 февраля до 28 марта до 29 апреля до 29 мая	Депобразования и науки Югры, региональный оператор, ОМСУ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
	не менее 10%; не менее 20%; не менее 35%; не менее 43%	до 29 сентября до 30 октября до 27 ноября до 10 декабря	
12.	Обеспечение организации и проведения занятий курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» в соответствии с планом проведения занятий, в том числе: - обеспечение записи на занятия курса «Россия – мои горизонты» зарегистрированных обучающихся 6-11 классов на платформе Проекта; - обеспечение организации прохождения профориентационных онлайн-диагностик (основных и дополнительных) обучающимися в соответствии с графиком открытия диагностик на платформе Проекта	еженедельно, в течение учебного года	Региональный оператор, ОМСУ
13.	Обеспечение организации и проведения профориентационных практико-ориентированных мероприятий в рамках реализации Проекта (профессиональные пробы, экскурсии, мастер-классы, иные мероприятия, в т.ч. мероприятия в рамках урочной и внеурочной деятельности, направленные на самоопределение, выставки-практикумы, онлайн-диагностики, профориентационные конкурсы и форумы, дни открытых дверей и дни без турникетов, конкурсы профессионального мастерства и др.)	в течение года	Региональный оператор, ОМСУ, ПОО, ООВО, партнеры-работодатели (предприятия, организации)
14.	Обеспечение посещения выставки «Лаборатория будущего» в мультимедийном парке «Россия – моя история, г. Сургут, школьниками, зарегистрированными на платформе Проекта в соответствии с установленной квотой	в течение года	Региональный оператор, ОМСУ
15.	Обеспечение участия обучающихся 6-11 классов в экскурсиях на базе площадок партнеров-работодателей, в том числе на предприятиях, в научных и медицинских организациях с	в течение года	Региональный оператор, ОМСУ, партнеры-работодатели (предприятия, организации)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
	использованием инфраструктуры предприятий и организаций, их музеев, в целях осуществления профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных организаций		
16.	Обеспечение обучения педагогов на платформе Проекта в рамках программы повышения квалификации в соответствии с установленной квотой	до 30 ноября 2025 года	Региональный оператор, ОМСУ
17.	Организация работы с региональными школами-партнерами Единой модели профориентации	в течение года	Региональный оператор, ОМСУ
18.	Информирование родительского сообщества о тематических мероприятиях, возможностях и достижениях Проекта. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся при проведении Всероссийских родительских собраний в рамках реализации Проекта	в течение года	Региональный оператор, ОМСУ
19.	Содействие организации участия целевой аудитории Проекта в мероприятиях с конкурсной составляющей	в течение года	Региональный оператор, ОМСУ
20.	Информационное сопровождение реализации Проекта, размещение позитивных публикаций о ходе реализации Проекта в региональных и муниципальных СМИ	ежемесячно, в течение года	Региональный оператор, ОМСУ
Этап подготовки отчетности			
21.	Обеспечение общей выгрузки с платформы Проекта для определения охвата участников Проекта в разрезе муниципальных образований	ежемесячно, в середине и конце месяца	Региональный оператор
22.	Подготовка ежемесячных и итогового отчетов по достижению показателя федерального (регионального) проекта «Профессионалитет» и направление в адрес Депобразования и науки Югры	ежемесячно, за 2 рабочих дня до последнего дня месяца (в декабре – до 10	Региональный оператор

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
		декабря 2025 года)	
23.	Обеспечение заполнения внешнего мониторинга о проведении профориентационных мероприятий* <i>*при необходимости, по согласованию с региональным оператором</i>	ежемесячно	Региональный оператор, ОМСУ
24.	Организация и проведение итогового мониторинга реализации Единой модели профориентации в 2024/2025 учебном году	до 23 мая 2025 года	Региональный оператор, ОМСУ