



Администрация Октябрьского района
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

« 17 » апреля 2024 г

№ 346-од

п.г.т. Октябрьское

О реализации проекта «Билет в Будущее» по профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее» образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Октябрьском районе в 2024 году

Руководствуясь приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 15.04.2024 № 10-П-744 в целях достижения результата «Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», включенного в основной показатель «Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план реализации проекта «Билет в Будущее» в Октябрьском районе в 2024 году (далее – проект, План).
2. Рекомендовать руководителям МБОУ «Андринская СОШ», МБОУ «Уньюганская СОШ № 2 им. Альшеевского М.И.», МБОУ «Сергинская СОШ им. Героя Н.И. Сирина», МБОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», МБОУ «Приобская СОШ» обеспечить:
 - Исполнение Плана реализации проекта во взаимодействии с региональным оператором в части касающейся.
3. Управлению образования администрации Октябрьского района (Мирошниченко Е.В.) обеспечить координацию исполнения Плана реализации проекта.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.


Заместитель главы Октябрьского района
по социальным вопросам, исполняющий обязанности
начальника Управления образования
администрации Октябрьского района



В.А. Воробьев

Исполнитель:

Главный специалист отдела общего образования
Управления образования администрации Октябрьского района
Мирошниченко Елена Владимировна, 8(34678)28086,
Miroshnichenko_EV@oktregion.ru



**План реализации проекта «Билет в будущее»
в Октябрьском районе в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Определение и назначение ответственных лиц за реализацию проекта «Билет в будущее» (далее – Проект)	до 19 апреля 2024 года	Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Делопроизводство и науки Югры), автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж» (далее – региональный оператор)
2.	Определение состава участников Проекта в соответствии с установленной квотой реализации Проекта	апрель 2024 года	Региональный оператор, МБОУ «Андринская СОШ», МБОУ «Уньюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.», МБОУ «Сергинская СОШ им. Героя Н.И. Сирина», МБОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», МБОУ «Приобская СОШ»
3.	Обеспечение регистрации на платформе bvinfo.ru педагогов-навигаторов в рамках образовательной программы (курсов повышения квалификации) Проекта	до 17 мая 2024 года	Региональный оператор, МБОУ «Андринская СОШ», МБОУ «Уньюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.», МБОУ «Сергинская СОШ им. Героя Н.И. Сирина», МБОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», МБОУ «Приобская СОШ»
4.	Обеспечение регистрации на платформе bvinfo.ru обучающихся 6-11 классов в рамках реализации Проекта	до 30 сентября 2024 года	Региональный оператор, МБОУ «Андринская СОШ», МБОУ «Уньюганская СОШ № 2 им.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
			Альшеевского М.И.», МБОУ «Сергинская СОШ им. Героя Н.И. Сирина», МБОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», МБОУ «Приобская СОШ»
5.	Обеспечение проведения мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации Проекта: прохождение онлайн-диагностики на платформе bvbinfo.ru и участие в профессиональных пробах, обучающихся 6-11 классов	до 18 ноября 2024 года	Региональный оператор, МБОУ «Андринская СОШ», МБОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшеевского М.И.», МБОУ «Сергинская СОШ им. Героя Н.И. Сирина», МБОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», МБОУ «Приобская СОШ», профессиональные образовательные организации (далее – ПОО), образовательные организации высшего образования (далее – ООВО)
6.	Обеспечение выполнения региональных показателей Проекта: обеспечить охват мероприятиями по профессиональной ориентации обучающихся в рамках реализации профориентационного минимума, включая ранее зарегистрированных на платформе bvbinfo.ru; обеспечить обучение педагогов-навигаторов в рамках программы повышения квалификации, включая ранее зарегистрированных на платформе bvbinfo.ru	до 25 ноября 2024 года	Региональный оператор, МБОУ «Андринская СОШ», МБОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшеевского М.И.», МБОУ «Сергинская СОШ им. Героя Н.И. Сирина», МБОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», МБОУ «Приобская СОШ»
7.	Обеспечение посещения выставки «Лаборатория будущего» (парк «Россия – моя история, г. Сургут) школьниками, зарегистрированными на платформе bvbinfo.ru	в течение года	Региональный оператор, МБОУ «Андринская СОШ», МБОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшеевского М.И.», МБОУ «Сергинская СОШ им. Героя Н.И. Сирина», МБОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», МБОУ «Приобская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
8.	Обеспечение участия обучающихся 6-11 классов в экскурсиях на базе площадок партнеров-работодателей, в том числе при участии руководителей предприятий, научных и медицинских организаций использовать инфраструктуру предприятий и организаций, их музеев, в целях осуществления профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных организаций	в течение года	Региональный оператор, МБОУ «Андринская СОШ», МБОУ «Уньюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.», МБОУ «Сергинская СОШ им. Героя Н.И. Сирина», МБОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», МБОУ «Приобская СОШ», партнеры-работодатели (предприятия, организации)
9.	Информирование родительского сообщества о тематических мероприятиях, проводимых оператором Проекта, а также о мероприятиях и достижениях Проекта	в течение года	Региональный оператор, МБОУ «Андринская СОШ», МБОУ «Уньюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.», МБОУ «Сергинская СОШ им. Героя Н.И. Сирина», МБОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», МБОУ «Приобская СОШ»
10.	Содействие организации участия целевой аудитории Проекта в мероприятиях с конкурсной составляющей, проводимых оператором Проекта	в течение года	Региональный оператор, МБОУ «Андринская СОШ», МБОУ «Уньюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.», МБОУ «Сергинская СОШ им. Героя Н.И. Сирина», МБОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», МБОУ «Приобская СОШ»
11.	Своевременное внесение информации об участниках Проекта на платформу bvbinfo.ru	в течение года	Региональный оператор
12.	Разработка программ мероприятий профессионального выбора (профессиональных проб) по средам (тематическим направлениям Проекта) в соответствии с Информационно-методическими материалами для региональных операторов «Билет в будущее»	в течение года	Региональный оператор
13.	Информационное сопровождение реализации Проекта, включая выделение ответственного представителя для взаимодействия с PR-представителем оператора Проекта, а также размещение позитивных публикаций о ходе реализации Проекта в региональных СМИ, согласованных с оператором Проекта	ежемесячно, в течение года	Региональный оператор, МБОУ «Андринская СОШ», МБОУ «Уньюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.», МБОУ «Сергинская СОШ им. Героя Н.И. Сирина», МБОУ «Октябрьская СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
			СОШ им. Н.В. Архангельского», МБОУ «Приобская СОШ»
14.	Обеспечение наполнения облачного хранилища фото/видео материалами проведения мероприятий и отзывов участников Проекта (школьников, педагогов-навигаторов, родителей) с предоставлением доступа оператору Проекта	в течение года	Региональный оператор, МБОУ «Андринская СОШ», МБОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.», МБОУ «Сергинская СОШ им. Героя Н.И. Сирина», МБОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», МБОУ «Приобская СОШ»
15.	Привлечение ПОО и иных организаций, осуществляющих практическую деятельность по профориентационной работе детей и молодежи: формирование перечня площадок реализации Проекта; регистрация площадок на электронной платформе bvbinfo.ru; формирование расписания реализации Проекта на территории определенных площадок; формирование отчетности площадок по реализации Проекта	в течение года	Региональный оператор, МБОУ «Андринская СОШ», МБОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.», МБОУ «Сергинская СОШ им. Героя Н.И. Сирина», МБОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», МБОУ «Приобская СОШ», ПОО, ООВО
16.	Составление и контроль расписания проведения мероприятий профессионального выбора и публикации расписания проведения мероприятий на платформе bvbinfo.ru	в течение года	Региональный оператор
17.	Обеспечение участия педагогов-навигаторов в проектном модуле образовательной программы от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с целью отбора лучших проектов профориентационных практик среди педагогов-навигаторов оператором Проекта	в течение года	Региональный оператор, МБОУ «Андринская СОШ», МБОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.», МБОУ «Сергинская СОШ им. Героя Н.И. Сирина», МБОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», МБОУ «Приобская СОШ»
18.	Предоставление разработок программ практических мероприятий на площадках в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными оператором Проекта	в течение года	Региональный оператор

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
19.	Обеспечение реализации мероприятий в рамках Всероссийской недели профориентации, включая проведение профориентационных уроков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	в течение срока проведения мероприятия	Региональный оператор, МБОУ «Андринская СОШ», МБОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.», МБОУ «Сергинская СОШ им. Героя Н.И. Сирина», МБОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», МБОУ «Приобская СОШ»
20.	Обеспечение формирования и выдачи каждому участнику Проекта рекомендаций по построению индивидуальной профессиональной траектории	в течение года	Региональный оператор, МБОУ «Андринская СОШ», МБОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.», МБОУ «Сергинская СОШ им. Героя Н.И. Сирина», МБОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», МБОУ «Приобская СОШ»
21.	Обеспечение наличия полной и достоверной информации по проведенным мероприятиям в личных кабинетах педагогов-навигаторов, территориальных администраторов и регионального оператора на платформе bvbinfo.ru	не позднее 3 рабочих дней после даты проведения мероприятия	Региональный оператор, МБОУ «Андринская СОШ», МБОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.», МБОУ «Сергинская СОШ им. Героя Н.И. Сирина», МБОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. Архангельского», МБОУ «Приобская СОШ»
22.	Подготовка и предоставление отчетных материалов	до 12 декабря 2024 года	Региональный оператор
23.	Сбор согласий на обработку персональных данных субъектов персональных данных	до 9 декабря 2024 года	Региональный оператор